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I. Informacja o Zamawiajgcym

Gmina Kundéw, w imieniu ktérej wystepuje Burmistrz Kunowa — Beata Duda
ul. Warszawska 45B

27- 415 Kundéw

tel. (41) 261 3174

fax (41) 2613174

strona internetowa: www.kunow.pl

NIP: 661-21-59-982; REGON: 000542907

Il. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z wykonawcami

oraz przekazywania oswiadczen lub dokumentow, a takze wskazanie oséb
uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami

Do kontaktéw z wykonawcami upowaznieni s3:

e p.Grazyna Ogoérek i p. Barbara Wasiek — w zakresie spraw merytorycznych;
tel. (41) 261 31 74 wew. 51

e p. Ryszard Dabrowski — konsultant w sprawach zamoéwien publicznych;
tel. 602 473 471

Postepowanie prowadzone jest z zachowaniem formy pisemnej, formie faksu.
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy oraz wykonawcy
przekazujg faksem na numer jw. Kazda ze Stron na zadanie drugiej niezwtocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.

Postepowanie jest oznaczone znakiem sprawy: ZP.6.2012. Wykonawcy winni_we
wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powotywa¢ sie na podane oznaczenie.
Wykonawca moze zwréci¢ sie do Zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienia dotyczace
tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (dalej - SIWZ), kierujac swoje
zapytania w formie podanej w pkt. 2.

Wykonawca moze sie zwréci¢ do Zamawiajgcego z prosbg — wnioskiem o wyjasnienie
tresci SIWZ. Zamawiajacy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania
zwigzane z prowadzonym postepowaniem, jednak nie pdiniej niz na 6 dni przed
terminem skfadania ofert pod warunkiem, ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia wptynie do Zamawiajgcego nie pdzniej niz do konca
dnia, w ktérym uptywa potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert.

Przedtuzenie terminu sktadania ofert nie wptywa na bieg terminu sktadania wnioskéw, o
ktédrych mowa w pkt. 5.

Zamawiajgcy niezwtocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania wynikajace z tresci
ztozonego wniosku, jednak nie pdzniej niz na szes¢ dni przed uptywem terminu sktadania
ofert.

Tres¢ wyjasnienia zostanie przekazana Wykonawcom, ktorym Zamawiajgcy przekazat
SIWZ oraz zamieszczona na stronie internetowej Gminy Kunow www.kunow.pl.
Specyfikacje istotnych warunkow zamowienia wraz z zatgcznikami w  wersji
elektronicznej na CD mozna odebraé¢ nieodptatnie u p. Barbary Wasiek w siedzibie
Zamawiajgcego w dniach roboczych i w godzinach stuzbowych.
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W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcdw wyjasnien
dotyczacych tresci ztozonej oferty.

W uzasadnionych przypadkach, przed uptywem terminu sktadania ofert, Zamawiajgcy
moze zmieni¢ tre$¢ ogtoszenia opublikowanego w Dzienniku Urzedowym UE Ilub
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (dalej SIWZ). Dokonane zmiany
Zamawiajgcy zamiesci na stronie internetowej Gminy Kunéw www.kunow.pl, a takze
doreczy niezwtocznie wszystkim wykonawcom, ktérym przekazano SIWZ.

W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie konieczno$¢ zmian w przygotowaniu
oferty, Zamawiajgcy przedtuzy termin sktadania ofert z uwzglednieniem czasu
niezbednego do wprowadzenia tych zmian.

Jezeli zmiany, o ktérych mowa w pkt. 11 bedg istotne, w szczegdlnosci beda dotyczyty
okreslenia przedmiotu, wielkosci lub zakresu zaméwienia, kryteriow oceny ofert,
warunkéw udziatu w postepowaniu lub sposobu oceny ich spetniania, Zamawiajgcy
przedtuzy termin sktadania ofert o czas niezbedny na wprowadzenie zmian w ofertach, z
zastrzezeniem, iz termin sktadania ofert nie moze by¢ krétszy niz 22 dni liczgc od dnia
przekazania zmiany ogtoszenia Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspélnot Europejskich.
Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajacy nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z uzyciem aukgji
elektronicznej.

Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ udzielenia zamodwien uzupetniajacych w trybie
zamowienia z wolnej reki, w okresie 3 lat od udzielenia zamoéwienia podstawowego,
wytonionemu w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcy robét budowlanych,
stanowigcych nie wiecej niz 20% wartosci zamowienia podstawowego i polegajacych na
powtdrzeniu tego samego rodzaju zamdwien (podstawa prawna art. 67 ust.1 pkt. 6, z
zastrzezeniem ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Wykonawca ktéremu zostanie udzielone zamdwienie podstawowe zobowigzany bedzie
do zastosowania w zamdwieniach uzupetniajacych cen jednostkowych i czynnikéw
kalkulacyjnych ( koszty posrednie, koszty zaopatrzenia, zysk, stawka robocizny, ceny
materiatéw rynku lokalnego ) nie wyzszych niz czynniki kalkulacyjne zastosowane w
zamowieniu podstawowym.

Przedmiotem zamdwienia nie jest zawarcie umowy ramowej.
Zamawiajgcy nie przewiduje zwotywania zebrania z wykonawcami.
Czas pracy Urzedu Miasta i Gminy: pon — pt od godziny 07:00 do 15:00.

lll. Tryb udzielenia zamdwienia

Do udzielenia zamdwienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 z pdin. zm.) zwanej dalej ustawg
Pzp oraz w sprawach nieuregulowanych ustawg, przepisy ustawy - Kodeks Cywilny.
Postepowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.
39 — 46 ustawy Pzp. dla wartosci zamowienia powyzej kwot okreslonych w przepisach
art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
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IV. Opis przedmiotu zamoéwienia.

1. Przepisy prawne regulujagce wykonywanie zamdwienia:

2.1.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2010r Nr
113 poz. 759 z pdin. zm.);

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2010r Nr 243 poz.
1623);

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881);

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm. );

ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz.
1220 z pdin. zm.);

ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r.
Nr 153, poz. 1503 ze zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych  wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.);

rozporzadzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz.
578 z péin. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz.1133 z
poézin. zm.);

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Ksigzki
Obiektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120 poz.1134 );

przepisy i wytyczne branzowe.

Przedmiotu zamoéwienia.

Kody Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) dla przedmiotu zamdéwienia:
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatéw $ciekowych

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno — kanalizacyjne i sanitarne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggéw

komunikacyjnych i linii energetycznych




2.2

45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
31122000-7 Jednostki pragdotwdrcze

0Ogolny opis przedmiotu zamoéwienia.
Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robdt budowlanych budowy sieci kanalizacji
sanitarnej porzadkujgcych gospodarke wodno — sSciekowg na terenie Gminy Kundw
obejmujgcych wykonanie rurociggdw grawitacyjnych, ttocznych i cisnieniowych,
przepompowni sieciowych wraz z infrastrukturg i pompowni przydomowych.
Zakres robdt objetych niniejszym postepowaniem obejmuje teren gminy Kundw.
Budowa kanalizacji sanitarnej Wymystow obejmuje poza terenem gminy Kunow
budowe kanatu ttocznego na terenie Ostrowca Sw. do miejsca wtaczenia Ostrowiec Sw.
ul. Kolonia Robotnicza.
Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka obejmuje poza terenem gminy Kunéw budowe
kanatu ttocznego z przejsciem przez tory PKP i witgczeniem w m. Chmieléw oraz budowe
Pompowni P2 wraz z kanatami grawitacyjnym i ttocznym w m. Bieliny na terenie gminy
Bodzechoéw.
Zakres przedmiotu zamowienia realizowanego przez Gmine Kunéw obejmuje wykonanie
nastepujacych robot :

2.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej — Wymystow.

a) kanaty sanitarne grawitacyjne z rur polipropylenowych PP SN-8kPa na kanale KS1 —
KS5 o D=250 mm dtugosci 2.900 mb, i D=200 mm dtugosci 3.960 mb;

b) kanaty sanitarne cisnieniowe z rur PE SDR — 17 o potgczeniach zgrzewanych na
kanale RT1 — RT5 o D=75-125 mm dfugosci 2.440 mb;

c) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3, P4, P5 : wykonane na ptycie
fundamentowej, zbiornik z polimerobetonu o srednicy 1200 — 1500 mm, kazda
wyposazona w dwie pompy o mocy 1,1 — 4,0 kW, elementy metalowe wykonane
ze stali nierdzewnej kwasoodpornej. Trzy przepompownie (P1,P2, P3) wyposazone
beda w przewozny agregat pragdotwodrczy z silnikiem wysokopreznym z tablicg
rozdzielczg i dwoma gniazdami odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do
zasilania awaryjnego o mocy dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni.
Wyposazenie przepompowni wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét. Przepompownie wyposazone
po dwie pompy zatapialne pracujgce naprzemiennie z tzw. czynng rezerwa,
wyposazone w zawoér pfuczacy lub obieg ptuczacy, zasuwy winny posiadaé
przedtuzenie trzpieni (obstuga z poziomu terenu), kraty bezpieczenstwa i kominek
wentylacyjny z filtrem.

Przepompownie beda zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafg sterujgcy z
mozliwoscig zasilania z przenos$nych agregatéw prgdotwérczych

Przepompownia P1 wyposazona w punkt pomiarowy w celu dokonywania
rozliczen z MWiK Ostrowiec Sw. Infrastruktura przepompowni: ogrodzenie
panelowe na cokole betonowym, brama wjazdowa z furtka, teren wytozony kostka
betonowg, od strony witascicieli posesji obsadzony zielenig $rednig - tuje wys. 60 -
70 cm w ilosci 10 szt. na kazdy obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuowac tabliczki
docelowe opisowe z emblematami unijnymi;

d) pompownie przydomowe — 2 szt. (Janik, Wymystow) P8 i P9 ze zbiornikiem
betonowym D=1000 mm, kanatami ttocznymi PE D=63 mm o dtugosci 244 mb
wigczonych do kanatu grawitacyjnego, zasilane z sieci energetycznej z budynku (



zasilanie nie objete postepowaniem — podtgczenia dokonajg wtasciciele posesji ).
Przepompownie $ciekdw przydomowe wykonane beda jako typowe betonowe,
wyposazone w jedng pompe z armaturg i systemem sterowania;

e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z wtazami klasy D typu ciezkiego
zabezpieczonymi przed kradziezg, wyposazone w fabryczne przejscia szczelne,
zlokalizowane w $rodku pasa ruchu;

f)  studzienki rozprezne — polietylenowe wyposazone w filtry antyodorowe.

Przejscia w drogach powiatowych, gminnych i rowach wykona¢ przewiertem sterowanym
poziomym w stalowych rurach ostonowych (400 — 600 mm).

Na terenie realizowanej inwestycji wykonawca bedzie zobowigzany do umieszczenia
tymczasowych tablic informacyjnych — 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach stalowych,
wykonanych zgodnie z wytycznymi Projektu i programu dla robét budowlanych
wspotfinansowanych ze srodkéw UE.

Przedmiot zamdéwienia obejmuje réwniez wykonanie rozbudowy istniejgcego monitoringu i
wizualizacji pracy przepompowni, poprzez wykorzystanie bezposredniej transmisji danych z
pracy podstawowych urzadzen kontrolnych.

Sieciowe przepompownie sciekdw bedg pracowaty w systemie telemetrycznego monitoringu
informujgcego, ktérego zadaniem bedzie:

a) obustronna transmisja danych - odczytywanie przez uzytkownika-sterownika o
aktualne parametry pracy pompowni sciekéw,

b) zdalny bezposredni monitoring pracy urzgdzenia (zdalna zmiana parametrow pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy) i sterowanie pracy
pomp.

c) podtaczenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu catodobowego nadzoru
serwisowego nad pracg przepompowni Sciekdw.

Monitorowane parametry dotyczg wizualizacji pracy przepompowni oraz przesytania stanéw
i dotycza: zaniku napiecia, poziomu, ilosci sciekow w zbiorniku, pracy pomp — transmisji
danych, stanéw alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp i wtaman.

Odbiorcg informacji bedzie oczyszczalnia sSciekéw Kunowie zlokalizowana ok. 8 km od
przepompowni.

Monitoring budowany bedzie zsynchronizowany z istniejgcym systemem monitorowania
przepompowni w gminie Kunéw. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP
jednostki pracujgcej i obstugujacej monitoring. Monitoringiem nalezy obja¢ réwniez
parametry przeptywomierza przepompowni dostepne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz dla
odbiorcy $ciekdw MWiK w Ostrowcu Sw. Przedmiotowy monitoring nalezy wykona¢ na
podstawie szczegdétowego opisu STWIOR

2.2.2 Budowa kanalizacji sanitarnej — Boksycka.

a) kanaty sanitarne grawitacyjne z rur PCV-U SDR 34-8 kPa o potgczniach kielichowych
0 D=200 mm dtugosci 6.932 mb;

b) kanaty sanitarne cisnieniowe z rur PE SDR — 17 o pofaczeniach zgrzewanych na
kanale RT1 — RT3 o0 D=90 — 110 mm dtugosci 1.167 mb;

c¢) kompletne pompownie sieciowe P1, P2, P3 : wykonane na ptycie fundamentowej,
zbiornik z polimerobetonu o srednicy 1200 — 1500 mm, kazda wyposazona w dwie
pompy o mocy 1,3 — 7,5 kW, elementy metalowe wykonane ze stali nierdzewnej
kwasoodpornej. Pompownie wyposazone w zbiorniki retencyjne o pojemnosci 3, 20
i 53 m3. Przepompownia nr 1 wyposazona bedzie w przewozny agregat



pradotwdrczy z silnikiem wysokopreznym z tablicg rozdzielczg i dwoma gniazdami
odbiorczymi, na przyczepie jednoosiowej do zasilania awaryjnego o mocy
dostosowanej do maksymalnej mocy przepompowni. Wyposazenie przepompowni
wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét. Przepompownie wyposazone po dwie pompy zatapialne pracujgce
naprzemiennie z tzw. czynng rezerwa, wyposazone w zawor ptuczacy lub obieg
ptuczacy, zasuwy winny posiadac przedtuzenie trzpieni (obstuga z poziomu terenu),
kraty bezpieczenistwa i kominek wentylacyjny z filtrem.

Przepompownie bedg zasilane z sieci energetycznej przez ZK z szafg sterujaca z
mozliwoscig zasilania z przenos$nych agregatéw pradotwdrczych

Przepompownia P1 wyposazona w punkt pomiarowy w celu dokonywania rozliczen
z gming Bodzechdw.

Infrastruktura przepompowni : ogrodzenie panelowe na cokole betonowym, brama
wjazdowa z furtka, teren wytozony kostkg betonowa, teren od strony wtascicieli
posesji obsadzony zielenig srednig - tuje wys. 60, - 70 cm w ilosci 10 szt. na kazdy
obiekt. Na furtkach ogrodzenia usytuowaé tabliczki docelowe opisowe z
emblematami unijnymi;

d) pompownie przydomowe — 2 szt. w m. Boksycka ze zbiornikiem betonowym D=1000
mm, kanatami ttocznymi PE D=63 mm o dtugosci 40 mb do kanatu grawitacyjnego,
zasilane z sieci energetycznej z budynku (zasilanie nie objete postepowaniem —
podtgczenia dokonajg wiasciciele posesji). Przepompownie Sciekdw przydomowe
wykonane bedg jako typowe, wyposazone w jedng pompe z armaturg i systemem
sterowania;

e) studnie kanalizacyjne - standardowe betonowe z wtazami klasy D typu ciezkiego
zabezpieczonymi przed kradziezg, wyposazone w fabryczne przejscia szczelne
zlokalizowane w $rodku pasa ruchu;

f)  studzienki rozprezne — polietylenowe wyposazone w filtry antyodorowe.

Przejscia pod torami PKP i w drodze krajowej Nr 9 wykonac¢ przewiertem poziomym

sterowanym hydraulicznie, w drogach powiatowych i gminnych wykonaé przewiertem

sterowanym poziomym w stalowych rurach ostonowych (300 — 600 mm).

Przewiert pod torami wykonac zgodnie z warunkami PKP.

Na terenie zadania wykonawca bedzie zobowigzany do umieszczenia tymczasowych tablic

informacyjnych — 2 szt. na samodzielnych konstrukcjach wykonanymi zgodnie z wytycznymi

Projektu i programu dla robot budowlanych wspétfinansowanych ze srodkéw UE.

Przedmiot zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie rozbudowy istniejgcego monitoringu i

wizualizacji pracy przepompowni.

Sieciowe przepompownie Sciekdw bedg pracowaty w systemie telemetrycznego monitoringu
informujgcego, ktérego zadaniem bedzie:

a) obustronna transmisja danych - odpytywanie przez uzytkownika-sterownika o
aktualne parametry pracy pompowni Sciekow,

b) zdalny bezposredni monitoring pracy urzadzenia (zdalna zmiana parametréw pracy
urzadzenia, kopiowanie danych archiwalnych, diagnostyka pracy),

c) podtaczenie do centralnej bazy danych monitoringu w celu catodobowego nadzoru
serwisowego nad pracg przepompowni Sciekdw.

Monitorowane parametry dotyczg wizualizacji pracy przepompowni oraz przesytania stanow
i dotycza: zaniku napiecia, poziomu, ilosci sciekdw w zbiorniku, pracy pomp i wtaman —
transmisji danych, stanéw alarmowych, interaktywnego sterowania pracami pomp.



Odbiorcg informacji bedzie oczyszczalnia Sciekédw Kunowie zlokalizowana ok. 6 km od
przepompowni.

Monitoring budowany bedzie zsynchronizowany z istniejgcym systemem monitorowania
przepompowni w gminie Kunéw. Transmisja danych w systemie GPS/GPRS na adres IP
jednostki pracujgcej i obstugujgcej monitoring. Monitoringiem nalezy objg¢ réwniez
parametry przeptywomierza przepompowni dostepne dla eksploatatora tj. ZGKM oraz
zaktadu eksploatujacego kanalizacje sanitarng w gminie Bodzechdéw. Przedmiotowy
monitoring nalezy wykonaé na podstawie szczegétowego opisu STWIOR

2.2.3 Przedmiot zamowienia podzielony jest na czesci:

2.3.

CZESC Nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej Wymystéw
CZESC Nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka
Warunki ztozenia oferty czesciowe;j.
1) Wykonawca moze ztozy¢ oferte na dowolng ilos¢ czesci.
2) Czescig zamdwienia sg kompletne roboty budowlane przewidziane do wykonania
dla danej czesci.
3) Wykonawca moze ztozy¢ oferte na wszystkie czesci o petnym zakresie.
4) Wykonawca sktadajgcy oferte na wybrang czes¢ lub wybrane czesci zobowigzany
bedzie wykazaé spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wniesc
wadium stosownie do wymagan dla zakresu sktadanej oferty.

Szczegotowy zakres wykonania robot zawiera dokumentacja projektowa, przedmiary
robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, wydane decyzje
administracyjne, ktére stanowia zataczniki do niniejszej specyfikacji

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

budowlanych stanowig zataczniki do niniejszej specyfikacji

Dokumentacja projektowa obejmuje:

1) projekt budowlany

2) projekty wykonawcze branzowe

3) przedmiary robdt,
Z uwagi na przyjecie wynagrodzenia kosztorysowego przedmiary robdt sg
dokumentami podstawowymi dla dokonania wyceny oferty i bedg stuzyty do ustalania
wynagrodzenia wykonawcy w trakcie realizacji umowy.

Wykonawca skfadajgc oferte zobowigzuje sie wykonaé zamierzenie inwestycyjne
opisane w dokumentacji projektowe] i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét, decyzjach administracyjnych. Wszystkie dokumenty opisujgce przedmiot
zamowienia (projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robdt oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, decyzje administracyjne) nalezy
traktowac¢ jako wzajemnie uzupetniajgce sie i wyjasniajgce w tym znaczeniu, ze w
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wieloznacznosci lub niejednoznacznosci
Wykonawca nie moze ograniczy¢ ani zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci przy wykonaniu swoich zobowigzan wynikajgcych z umowy w
sprawie zamowienia publicznego.



3. Warunki gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

Zamawiajacy wymaga od wykonawcy, ze odpowiedzialno$¢ za wady przedmiotu
zamowienia zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwaranc;ji.
Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamdéwienia i
wbudowane materiaty oraz zamontowane urzadzenia przez okres 48 miesiecy od
dnia dokonania odbioru koncowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu
koricowego odbioru robét.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady wygasajg po uptywie 1 roku od
daty uptywu terminu z tytutu udzielonej gwaranciji.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie pierwszych czterech lat do realizacji
corocznych przegladédw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje
obiektu (rozumianego, jako wynikajgce z dokumentacji projektowej kompletne
rurociagi wraz ze studniami, przepompowniami wraz z ich infrastrukturg w czesci
objetej umowa).

Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego chyba, ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji
serwisowej — maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faksem zgtoszenia.
W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglagdami serwisowymi,
wymiang czesci w tym ewentualng wysytkg ponosi¢ bedzie Wykonawca.

4. Rozwigzania réwnowazine.

1)

2)

3)

4)

Uzyte w dokumentach opisujgcych przedmiot zamdwienia nazwy materiatow i

urzgdzen lub jakichkolwiek innych wyrobdéw Ilub produktéw stuig okresleniu

pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogdéw techniczno -

uzytkowych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwigzan, nie

sg obowigzujace i nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Nie s3 one w

zaden sposob wigzace przysztego wykonawce do ich stosowania.

Wykonawca moze zastosowaé materiaty i urzgdzenia rdwnowaine o parametrach

techniczno — uzytkowych odpowiadajgcych co najmniej parametrom materiatow i

urzgdzen zaproponowanych w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku do materiatéw i urzadzen

rownowaznych dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na

zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa

jakosci) oraz dokumentacje techniczno - ruchowsa.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod

warunkiem:

- spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia.

1)

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektowa
(przez co nalezy rozumie¢ projekt budowlany i projekty wykonawcze, przedmiary
robét), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej



2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

STWIORB), wytycznymi okreslonymi w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia,
z wiedzg techniczng i sztuka budowlang, przepisami BHP, ppoz., oraz poleceniami
Nadzoru Inwestorskiego i Autorskiego.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamdwienia obejmuje réwniez wykonanie rozruchu
przepompowni sieciowych i przydomowych, a takze uruchomienie monitoringu
pracy przepompowni.

Rozwigzania projektowe przyjete w dokumentacji wykonawczej s3 nadrzedne w
stosunku do projektu architektoniczno - budowlanego.

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych Wykonawca przedstawi projekt
tymczasowej organizacji ruchu, ktéry uzgodni z odpowiednim zarzadca drogi oraz
wystgpi o0 zajecie pasa drogowego. Koszty zajecia pasa drogowego obcigzaja
wykonawce. Roboty beda wykonywane w pasie drég krajowej Nr 9 (Zarzadca -
GDDKIA Kielce ul. Paderewskiego 34), powiatowych (Zarzad Powiatu Ostrowieckiego
— Ostrowiec Sw. ul. ltzecka 37) i gminnych (teren Ostrowca Sw. ul. Diuga i
Gozdzikowa- Urzad Miejski Ostrowiec Sw. teren gminy Kunéw Burmistrz — Urzad
Miasta i Gminy Kunéw) oraz terenach zamknietych PKP (PKP Oddziat Il 20-022 Lublin
ul. Okopowa 5).

Przed rozpoczeciem robdét na danym terenie wykonawca zawiadomi skutecznie
wtascicieli nieruchomosci na co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdét o
terminach prowadzenia roboét i ograniczeniach ruchu kotowego. Po zakonczeniu
prac Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ oswiadczenie od kazdego wiasciciela
nieruchomosci o przywrdéceniu nieruchomosci do stanu pierwotnego oraz w
przypadku odstepstw lokalizacji kanalizacji w stosunku do projektu zgody na
wprowadzone zmiany wg wzoru oswiadczenia przekazanego przez Zamawiajgcego.
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca przedtozy atesty i Swiadectwa na
podstawowe materiaty przewidziane do wbudowania (rury, studnie, wiazy,
przepompownie itp.) i uzyska akceptacje Zamawiajgcego na ich wbudowanie.
Wykonawca dokona odbudowy drég asfaltowych i gruntowych do stanu sprzed
wejscia na budowe z zachowaniem technologii drogi odtwarzanej, odtworzenia
ogrodzen prywatnych poses;ji i innych uszkodzonych urzgdzen terenowych.
Wykonywanie tyczenia robdt i kontrole ich wykonania w czasie robot prowadzi¢ pod
statym nadzorem uprawnionego geodety.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy upewni¢ sie czy na terenie
inwestycji nie wystepujg urzadzenia podziemne (kable, rurociagi itp.) mogace ulec
uszkodzeniu w czasie robdt oraz ustali¢ organizacje robét polegajaca na:

ustaleniu miejsca do odktadania ziemi urodzajnej, odwozeniu urobku,
odprowadzeniu wody z wykopu itp.

wytyczeniu i oznaczeniu w sposob trwaty osi kanatow,

oznaczeniu miejsc niebezpiecznych pod liniami WN i w ich obrebie, gdzie wykonanie
wykopow moze odbywac sie sposobem recznym.

Opracowac szczegodtowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. Dz. U. Nr. 120 poz.
112,6).

Wykonane i zgtaszane do odbioru odcinki kanatéw bedg podlegaty przeprowadzeniu
prob szczelnos$ci i spadkéw wykonywanych technika video oraz archiwizacji na
nosniku cyfrowym (zgodnie z PN-EN 1610-2002). Z wykonanych préb wykonawca
sporzadzi kompletng dokumentacje w postaci protokotu na pismie wraz z
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zatacznikiem petnego zobrazowania na nosniku cyfrowym (DVD lub pamieci
przenosnej).

12) Przepompownie s$ciekédw muszg posiada¢ podstawowe urzadzenia tego samego
producenta. Nie dopuszcza sie zastosowania podstawowych urzadzen
przepompowni roznych producentéw. Celowym jest aby wykonawca zapoznat sie ze
stanem istniejgcym pompowni aby oferowane rozwigzania zapewniaty petna
kompatybilnosc¢ i racjonalnos¢ serwisowg w stosunku do istniejgcych rozwigzan.

13) Wykonanie robét bedzie sie uwazac za zakoriczone — odbidr koncowy, jezeli odbiér
nastgpi bez istotnych wad, obiekt bedzie spetniat wymagania projektowe.

14) Wszystkie dostarczone i zamontowane urzgdzenia muszg by¢ nowe. Nie dopuszcza
sie urzadzen prototypowych. Dostarczane urzadzenia muszg by¢ pracujace,
posiada¢ wymagane certyfikaty lub deklaracje zgodnosci CE oraz Dokumentacje
Techniczno - Ruchowa.

15) Do wykonania zamdwienia wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materiatéw
gwarantujgcych odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jako$ciowych
odpowiadajgcych wtasciwosciom materiatéw przyjetych w projekcie.

16) Wykonawca ma obowigzek posiadaé¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen
dokumenty potwierdzajgce pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci) oraz dokumentacje
techniczno - ruchowa.

17) Zabrania sie stosowania materiatbw nieodpowiadajgcych  wymaganiom
obowigzujgcych Norm oraz o innych parametrach niz okreslone w projekcie.

18) Wykonawca po wykonaniu robét przygotuje wszelkie wymagane dokumenty do
zgtoszenia o zakonczeniu robdét do organu nadzoru budowlanego, w tym
dokumentacje powykonawczg i powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz
rysunki z naniesionymi zmianami, jezeli w toku wykonywania robét konieczne byty
zmiany dokumentacji projektowe;.

19) Wykonawca po zakoriczeniu robdot zwrdci Zamawiajgcemu otrzymang oryginalng
dokumentacje projektowg oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale
spietej oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktdrego wchodzic¢
beda:

a) dziennik budowy,

b) oswiadczenie kierownika budowy o zakoriczeniu robét i gotowosci do odbioru,

c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i
zamontowane urzgdzenia ruchome i nieruchome,

d) dokumentacje powykonawczg,

e) powykonawczg inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng,

f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji  wszystkich
zamontowanych urzadzen, DTR,

g) instrukcje obstugi wszystkich urzadzen ruchomych i nieruchomych,

h) protokoty z badania materiatow i urzadzen,

i) protokdét przekazania agregatow pradotwdrczych (zasilania awaryjnego
przepompowni) do ZGKM Kundw,

j)  protokédt rozruchu przepompowni i rozruchu monitoringu przepompowni,

k) protokoty odbioru pasa drogowego od PKP i GDDKIA, Starostwa Powiatowego,
Urzedu Miejskiego w Ostrowcu Sw., Urzedu Miasta i Gminy Kunéw.
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I) oswiadczenia wtascicieli posesji (dziatek/nieruchomosci) o wyrazeniu zgody,
jezeli w trakcie wykonywania robdot wprowadzone zostaty zmiany potfozenia
kanatow,

m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamodwienia,
a odnoszace sie do jego realizacji.

Wykonawca wykona dwa komplety (kopia i oryginat) wymienionego operatu.

20) Wykonawca zabezpieczy sktadowane tymczasowo na placu budowy materiaty i
urzadzenia - do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo
utratg jakosci, wtasciwosci lub parametréw oraz udostepni do kontroli przez Nadzér
Inwestorski.

21) Wykonawca powinien przewidzie¢ zmiane lokalizacji kanalizacji sanitarnej na
kanatach wynikajgce z anekséw do pozwolenia na budowe.

22) Wykonawca, jako wytwdrca odpaddw, jest odpowiedzialny za odzysk lub
unieszkodliwienie wszelkich odpadéw powstatych w trakcie realizacji robdt
stanowigcych przedmiot zamodwienia oraz do wskazania miejsca i procesu
zastosowanego odzysku lub unieszkodliwienia tych odpadéw.

23) Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt muszg odpowiadaé¢ wymaganiom
okreslonym w obowigzujacych przepisach :

a) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.

881) cyt:
Art. 4. Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym jego wilasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma
wiasciwosci  uzytkowe umoizliwiajgce prawidtowo zaprojektowanym i
wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma byé zastosowany w sposéb
trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

b) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz.

1623 z pdzn. zm.) cyt.:
Art. 10. Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaty, o wtasciwosciach uzytkowych, umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, mozna stosowac przy
wykonywaniu robdt budowlanych wytgcznie, jezeli wyroby te zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi.

24) Wykonawca moze powierzy¢é wykonywanie czeSci robdot budowlanych
podwykonawcom, z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien :

a) warunkiem podzlecenia  wykonania robdét podwykonawcy bedzie
przedstawienie Zamawiajgcemu projektu umowy, na warunkach ktérej bedg
regulowane wzajemne stosunki pomiedzy wykonawcg, a podwykonawcg wraz z
czescig dokumentacji projektowej okreslajgcej zakres robdt zlecanych
podwykonawcy;

b) jezeli w ciggu 14 dni Zamawiajgcy nie wniesie uwag do projektu umowy,
uwazac sie bedzie za jego zaakceptowanie;

c) uwagi Zamawiajgcego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcg muszg
by¢ wniesione niezwtocznie przed zawarciem umowy;

d) za wykonane roboty przez podwykonawce petna odpowiedzialno$¢ spoczywa
na wykonawcy;
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e) wykonawca nie moze sie uchyli¢ od odpowiedzialnosci za roboty zlecone do
wykonania podwykonawcy;
f) podwykonawca nie moze powierzy¢ zleconej roboty kolejnemu podwykonawcy.

6. Warunki rozliczenia wykonania przedmiotu zamoéwienia.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Z wybranym wykonawcg zostanie zawarta umowa z wynagrodzeniem ryczattowo-
kosztorysowym (w znaczeniu i ze skutkami opisanymi w art. 629 Kodeksu
cywilnego). W ramach wynagrodzenia (ceny oferty brutto) wykonawca wykona
zakres rzeczowy opisany w przedmiarach robot, wskazan i wytycznych zawartych w
SIWZ i STWIORB wraz z rozruchem przepompowni sieciowych, lokalnych i
przydomowych, a takze uruchomienie monitoringu pracy przepompowni.

Udzielenie zamodwienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wytacznie woéwczas,
jezeli w trakcie realizacji zamodwienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, nie
przewidziane i nie wynikajgce z opisu przedmiotu zamodwienia, a ktérych
wykonawca pomimo wiedzy technicznej nie moégt przewidzie¢. Zamédwienia
dodatkowe bedga rozliczane na podstawie odrebnie zawartej umowy pomiedzy
wykonawca realizujgcym zamowienie, a Zamawiajgcym w trybie z wolnej reki dla
udzielania zamoéwien dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p.
Udzielenie zamdwienia dodatkowego bedzie mozliwe po zbadaniu okolicznosci
bedacych podstawg ich udzielenia i szczegétowego uzasadnienia w protokole
koniecznosci wykonania zamoéwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez
Burmistrza Kunowa.

Podstawg do rozliczen za faktycznie wykonane roboty bedg podane w kosztorysach
ofertowych zryczattowane ceny jednostkowe opracowane w oparciu o
zryczattowane czynniki kalkulacyjne wykonawcy tj. ceny jednostkowej r-g , M(ceny
jednostkowe materiatéw), S(ceny jednostkowe pracy sprzetu) i wskaznikdw
kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp), oraz sprawdzone i zapisane w Ksigzce
Obmiardw wielkosci faktycznie wykonanych robét.

Nie ujecie w kosztorysie ofertowym jakiejkolwiek pozycji, ktéra wystepowata w
przedmiarze robdt, uznane zostanie przez Zamawiajgcego, ze zakres tej pozycji
zostat ujety w innej pozycji kosztorysowej i za jej wykonanie Zamawiajgcy
dodatkowo nie zaptaci-

Wybrany Wykonawca przed zawarciem umowy opracuje Harmonogram rzeczowo —
finansowy dla kazdego zadania odrebnie ( wg wzoru przekazanego przez
Zamawiajgcego), o stopniu szczegétowosci wynikajgcym z  dokumentacji
projektowe;.

Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci przejSciowe fakturowane nie czesciej niz raz w
kwartale proporcjonalnie do zakresu i postepu robdét— zgodnie z zatwierdzonym
przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym z tym, ze pierwsza
faktura w realizacji czesci nr 2 (Boksycka) bedzie ptatna w Il kwartale 2013 r.
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7)

8)

9)

10)

Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koricowg o wartosci nie mniejszej niz 20 %
ceny ofertowej i zostanie zaptacona po zakoriczeniu i odbiorze robdt bez uwag.

Podstawag rozliczania wykonania robét i wystawiania faktur VAT bedzie protokoty
czesciowego odbioru robodt i protokot odbioru korncowego robét zatwierdzony przez
Nadzor Inwestorski opracowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo — finansowy.

Termin zapfaty faktur Wykonawcy wynosié bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Naleznosci za wykonane
roboty beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze
VAT.

Warunkiem zapfaty naleznosci dla Wykonawcy za wykonane roboty bedzie
otrzymanie przez Zamawiajgcego pokwitowanych przez podwykonawcow
potwierdzen otrzymania zaptaty zgodnie z zawartymi z nimi umowami. Jezeli
pojawig sie uzasadnione roszczenia podwykonawcy, to Zamawiajgcy dokona zapfaty
dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote
zaptacong podwykonawcy.

11) Wartos$¢ wykonanych robét bedzie obliczana nastepujgco:

1. podstawg do rozliczen za faktycznie wykonane roboty bedy podane w
kosztorysach ofertowych zryczattowane ceny jednostkowe opracowane w
oparciu o zryczattowane czynniki kalkulacyjne wykonawcy tj. ceny jednostkowej
r-g, M (ceny jednostkowe materiatéw), S (ceny jednostkowe pracy sprzetu) i
wskaznikdw kalkulacyjnych Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp), oraz sprawdzone i
zapisane w Ksigzce Obmiardw wielkosci faktycznie wykonanych robét.

2. zmiana ustalonego w pkt. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy
ilos¢ faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa robot bedzie
odbiegata od ilosci przedstawionej w kosztorysie ofertowym — w takim
przypadku wynagrodzenie okreslone w pkt. 1) zostanie zwiekszone lub
zmniejszone  przy zachowaniu zryczattowanych cen jednostkowych
przedstawionych w kosztorysie ofertowym, zgodnie z faktycznym wykonaniem
robot,

3. w przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz ujete w kosztorysie
ofertowym i ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt. 11) ppkt. 1, a konieczne
do wykonania przedmiotu zamdwienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie
kosztorysow przygotowanych przez wykonawce i zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego. Kosztorysy te opracowane bedg w
oparciu o nastepujace zatozenia:

a) czynniki kalkulacyjne (rbg, M, S, Ko, Kz, Z, ceny pracy sprzetu), jako
zryczattowane, zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych ztozonych przez
wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparci o
zapisy w pkt.3 lit. a), brakujagce ceny zostang przyjete z zeszytdéw
SEKOCENBUD (jako srednie regionalne dla Zamawiajgcego) za okres ich
wbudowania,
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7.

o

c) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje
KNR-6w lub KNNR-6w lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy
zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zamodwienia

konieczne bedzie wykonanie robdt dodatkowych, ktorymi bedg roboty

nieprzewidziane w pkt. 11) ppkt. 3, a niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia, rozpoczecie wykonywania tych robdt moze nastgpi¢ jedynie na

podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci wykonania,

wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia zaliczki.

Nie przewiduje sie faktury pro-forma,

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci na rzecz banku lub

innej instytucji finansowej ani tez na rzecz innego podmiotu lub oséb

fizycznych. Jedynym wierzycielem dla Zamawiajgcego bedzie wykonawca
wybrany w wyniku zakoriczonego postepowania przetargowego-

Dostepnos¢ dokumentacji projektowe;.

1)

2)

3)

Dokumentacja projektowa, STWIORB dostepne s3 na stronie internetowej
Zamawiajgcego, a dla zainteresowanych wykonawcéw za posrednictwem poczty
na ptycie CD.

Ptyta CD ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamoéwienia oraz dokumentacjg
projektowg, przedmiarami robét, STWIORB zostanie nieodptatnie przestana do
zainteresowanego wykonawcy niezwtocznie po ztozeniu wniosku faksem.
Kompletna dokumentacja projektowa w wersji tradycyjnej i elektronicznej jest
dostepna w siedzibie Zamawiajgcego u p. Grazyny Ogoérek w dniach roboczych w
godzinach 7°°-15%.

V. Termin wykonania zamdwienia

Terminy realizacji przedmiotu zaméwienia.

Planowane rozpoczecie wykonywania poszczegdlnych czesci przedmiotu zamdwienia:

a) Czeé¢ Nr 1 Budowy kanalizacji sanitarnej WYMYStOW - po podpisaniu umowy,

b) Czes$¢ Nr 2 Budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA — po podpisaniu umowy nie
pdzniej niz 30 marca 2013. Pierwsze fakturowanie koniec Il kwartatu 2013r.

1.

Zakonczenie wykonywania przedmiotu zamdwienia:

a) budowy kanalizacji sanitarnej WYMYStOW - do 30.09.2013 r.

b) budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA — do 30.06.2014 r.

Roboty montazowe w obrebie nawierzchni podlegajgce odtworzeniu nalezy wykona¢ w
terminach umozliwiajgcych zachowanie reziméw technologicznych dla drég asfaltowych.
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VI. Warunki udziatu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spetniania tych warunkow.

O udzielenie zaméwienia mogg ubiegad sie wykonawcy, ktdrzy nie podlegaja
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu okre$lone w art. 22 ustep 1 ustawy:

1)

2)

3)

Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku: nie okresla sie

Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy w okresie ostatnich
pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedng robote
budowlang polegajgcy na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i cisSnieniowej
lub ttocznej o tgcznej dtugosci rurociggdw min. 5,0 km i o warto$ci min. 5 min zt
brutto

Ocena spetniania warunku bedzie dokonana na podstawie ztozonego wykazu
wykonanych robét budowlanych i dokumentéw potwierdzajgcych, ze roboty zostaty
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone; na
zasadzie spetnia/nie spetnia.

Wykonawca moze polegac na wiedzy i doswiadczeniu innego lub innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji
wykonawca zobowigzany bedzie udowodni¢ Zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
wiedzq i doswiadczeniem niezbednym do realizacji zamowienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc pisemne zobowiqgzanie i niezbedne dokumenty tych podmiotéw do
oddania do dyspozycji prawa korzystania z ich wiedzy i doswiadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia (poprzez wypetnienie tego
warunku nalezy rozumiec nie tylko dysponowanie dokumentami potwierdzajgcymi
wiedze i doswiadczenie podmiotu udostepniajgcego, ale przede wszystkim
zobowigzanie sie tego podmiotu do wykonania czesci zamowienia dotyczqcego
robot budowlanych lub oddanie do dyspozycji wykonawcy co najmniej kadry
kierowania budowg, ktdra posiada wymagane uprawnienia oraz doswiadczenie i
zobowigzanie sie do statej ustugi doradztwa w zakresie wykonywania przedmiotu
zamaowienia).

Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym.

O udzielenie zamowienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub beda
dysponowac potencjatem technicznym niezbednym do wykonania zaméwienia.
Ocena spetniania warunku bedzie dokonana na podstawie oswiadczenia o
dysponowaniu lub mozliwosci dysponowania wyposazeniem zaktadu i urzadzen
technicznych dostepnych wykonawcy robdét budowlanych  w celu realizacji
zamoéwienia wraz z informacja o podstawie dysponowania tymi zasobami.
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4)

Wykonawca moze polega¢ na potencjale technicznym innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego tgczqcych go z nimi stosunkdw. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat
zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w
tym celu pisemne zobowiqzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamdwienia.

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamdéwienia.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktérzy dysponujg lub beda
dysponowac nastepujgcymi osobami zdolnymi do wykonania zamowienia (dla
kazdej cze$ci zamdwienia) tj.:

a)  kierownikiem budowy (1 osobg) posiadajgcym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen badzZ tez odpowiadajgce im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych
przepisbw umozliwiajgce wykonywanie funkcji kierownika budowy dla
budowy bedgcej przedmiotem zamdwienia;

b)  kierownikiem robdét sanitarnych (1 osoba) posiadajgcym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych badZ tez odpowiadajgce im uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw;

c¢) geodety posiadajgcym uprawnienia do wykonywania ustug geodezyjnych w
realizacji inwestycji budowlanych;

d)  kierownikiem robot elektrycznych (1 osoba) posiadajgcym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
badz tez odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepisow;

e) kierownikiem robot drogowych (1 osoba) posiadajgcym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowe
badz tez odpowiadajgce im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wczesniej obowigzujgcych przepiséw;

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztozonego wykazu
0s0b, ktdére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia oraz o$wiadczenia, ze
osoby te posiadajg wymagane uprawnienia i kwalifikacje, na zasadzie spetnia/nie
spetnia.

Wykonawca moze polegac na osobach zdolnych do wykonania zamdwienia innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
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5)

bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqgzanie tych podmiotéow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamaowienia.

Wykonawca przedstawi w ofercie sposdb zaangazowania ww. osob
w realizacji zamoéwienia.

sytuacji ekonomiczne i finansowe;.

O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy:

a) posiadajg $rodki finansowe lub zdolnos¢ kredytowa — w przypadku sktadania
oferty na jedna cze$¢ zamdwienia na kwote co najmniej 2,0 min ztotych, w
przypadku sktadania oferty na dwie cze$ci zamowienia na kwote co najmniej
4,0 min ztotych;

b) posiadajg ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz - w przypadku sktadania oferty na jedng cze$¢ zamdwienia na
kwote co najmniej 2 min ztotych, w przypadku sktadania oferty na dwie czesci
zamowienia na kwote co najmniej 4 min ztotych.

Ocena spetniania warunku zostanie dokonana na podstawie ztozonych dokumentéw
tj. informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolnos$¢ kredytowag wykonawcy oraz optaconej polisy, a w
przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca jest
ubezpieczony o odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia - na zasadzie spetnia/nie spetnia.

Wykonawca moze polegac¢ na zdolnosciach finansowych i ekonomicznych innych
podmiotdw, niezaleznie od charakteru prawnego fgczgcych go z nimi stosunkow.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqgzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz
bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamdwienia, w szczegdlnosci
przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowiqgzanie tych podmiotow do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia.

Jezeli z uzasadnionych przyczyn wykonawca nie bedzie modgt przedstawié
wymaganych przez Zamawiajgcego dokumentéw dotyczacych sytuacji finansowej,
to bedzie mogt przedstawi¢ inny dokument, ktéry w wystarczajgcy sposdb
potwierdzi spetniania tego warunku.

W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw zawierajacych dane w
innych walutach niz w PLN, dane finansowe zostang przeliczone wedtug sredniego
kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa:
http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania sie
ogtoszenia o zamowieniu w DUUE. Te same zasady Zamawiajgcy przyjmie przy
przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych w walucie.
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6) Brak podstaw do wykluczenia w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Ocena braku podstaw do wykluczenia z postepowania zostanie dokonana na
podstawie zatgczonego przez wykonawce do oferty oswiadczenia o braku podstaw do
wykluczenia na podstawie art. 24 wust. 1 ustawy Pzp oraz dokumentow
potwierdzajgcych brak wykluczenia wskazanych w SIWZ, na zasadzie spetnia/nie
spetnia.

7) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zaméwienia zgodnie z art. 23
ustawy PZP muszg wykazag, ze:

a) w stosunku do zadnego z nich nie zachodzi jakakolwiek podstawa do wykluczenia
z postepowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,

b) tgcznie spetniajg warunki udziatu w postepowaniu dotyczace wiedzy i
doswiadczenia, dysponowania potencjatem technicznym oraz dysponowania
osobami zdolnymi do wykonania zamodwienia, sytuacji ekonomicznej i
finansowe;.

VII. Informacja o o$wiadczeniach i dokumentach, jakie powinni ztozy¢
Wykonawcy do oferty.

1. Dokumenty i oswiadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z
postepowania oraz na potwierdzenie spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

1.1 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamowienia wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.,
wykonawca powinien ztozy¢ wraz z oferta:

1) oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia — w oryginale (zatgcznik Nr 3 do
SIWZ);

2) aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, a w przypadku oséb fizycznych o$wiadczenie w zakresie art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp (zatgcznik Nr 3a );

3) aktualne zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego
potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z opfacaniem podatkow, Ilub
zaswiadczenia, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie Ilub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;

4) aktualne zaswiadczenie wtasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajace, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub
potwierdzajace, ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych pfatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu sktadania ofert;
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UWAGA:
W przypadku sktadania ofert przez spétki cywilne, zaswiadczenia z ZUS i US dotycza
kazdego ze wspdlnikdw oraz za spotke.

5) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu skfadania ofert;

6) aktualng informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiong nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem
terminu sktadania ofert.

1.1.1 Jezeli, w przypadku wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy, majg miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca sktada w odniesieniu
do nich zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczace niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1
pkt 5 — 8 ustawy, wystawione nie wczes$niej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert, z tym, ze w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych oséb nie wydaje
sie takich zaswiadczen - zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie
ztozone przed notariuszem, witasciwym organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

1.1.2 Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentdéw, o ktérych mowa w pkt. 1.1 ppkt. 2 - 6):
1) ppkt 2 -4 ippkt 6 - sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b)  nie zalega z uiszczaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i
zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie
na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie 0 zamdwienie;
2) ppkt 5 - sktada zaswiadczenie wtasciwego organu sgdowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktéorej dokumenty dotyczg, w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy.

1.1.3 Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 1.1.2 ppkt. 1) lit. a i c oraz ppkt 2), powinny by¢
wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert.
Dokument, o ktdrym mowa w pkt. 1.1.2 ppkt. 1 lit. b, powinien by¢ wystawiony nie
wczesdniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert.

1.1.4 Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 1.1.2
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
witasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzgdu zawodowego
lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania.
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1.2 W celu wykazania spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
wykonawca powinien ztozy¢ wraz z oferta:

1.3

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

o$wiadczenie o spetnianiu warunkéw niezbednych przy ubieganiu sie o
udzielenie zamowienia publicznego na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 - 4 ustawy
Pzp. — w oryginale (jezeli oferta jest sktadana wspdlnie przez kilka podmiotow,
oswiadczenie takie powinno by¢ ztozone, jako jedno i podpisane przez ich
petnomocnika) — zatgcznik Nr 2;

wykaz robdét budowlanych w zakresie niezbednym do wykazania spetniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat
liczac od dnia ztozenia oferty, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy
- w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz
zatgczenie dokumentdw potwierdzajacych, ze roboty te zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone — wg zatgcznika
nr5;

oswiadczenie, ze wykonawca dysponuje lub bedzie dysponowat narzedziami,
wyposazeniem zaktadu i urzadzeniami technicznymi niezbednymi do realizacji
zamowienia wraz z informacjg o podstawie dysponowania tymi zasobami — wg
wzoru zafgcznika Nr 4;

wykaz osdb, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zamowienia, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zamdéwienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci,
oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami — wg zatgcznika nr 6;
oswiadczenie, ze osoby, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamdwienia,
posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie (w tresci zatacznika nr 6);

informacje banku lub spoétdzielczej kasy oszczednos$ciowo-kredytowej, w ktérych
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcg wysokos¢ posiadanych srodkow
finansowych lub zdolnos¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

optacong polise, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajgcy, ze
wykonawca jest ubezpieczony z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia;

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia oraz w
przypadku podmiotdw udostepniajgcych swoje zasoby wykonawcy, kopie dokumentow
dotyczacych kazdego z tych podmiotédw majg by¢ poswiadczane za zgodnosé z
oryginatem przez te podmioty lub przez nalezycie umocowanego petnomocnika.

Dokumenty sktadajace sie na oferte:
1) Wypetniony zatgcznik nr 1 — FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY
2) Kopia dowodu wniesienia wadium.

3)

Kosztorys ofertowy opracowany metodg kalkulacji uproszczonej na podstawie
zataczonego wzoru kosztorysu ofertowego i przedmiaru robét wraz ze zbiorczym
zestawieniem materiatéw i sprzetu. Do kosztorysow ofertowych nalezy zatgczyé
skrocone zestawienie R, M, S (ilo$¢, cena jednostkowa) oraz zatozen wyjsciowych
do kosztorysowania tj. cen jednostkowych materiatéw, czynnikdw produkgji tj.
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4)

stawka rbh, kosztéw posrednich, kosztow zaopatrzenia i zysku oraz stawki
jednostkowej pracy podstawowego sprzetu i urzgdzen, ktére wykonawca bedzie
uzywat do wykonania przedmiotu zaméwienia.

Wskazane w SIWZ dokumenty na potwierdzenie spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

Inne dokumenty:
W przypadku wykonawcdédw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamodwienie - petnomocnictwo

do

reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo do

reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

VIIl. Wymagania dotyczace wadium

Wysoko$¢ wadium za cate zamowienie ustala sie w kwocie 450.000 ztotych,

stownie: czterysta piecdziesiat tysiecy ztotych, w tym:

a) Wadium za czes¢ | — kwota 250.000 ztotych,

b) Wadium za czesé Il - kwota 200.000 ztotych

Wadium w formie pienieznej nalezy wnie$¢ przelewem na rachunek bankowy

Zamawiajgcego:

Bank: Bank Spétdzielczy w Ostrowcu Sw.

Nr rachunku: 54 8507 0004 2001 0016 3864 0065

z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowe;j

zadania:

Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Ostrowiec

Swietokrzyski — etap Il. Cze$¢ Nr ........ (realizacja na terenie gminy Kunéw)

Kserokopie dowodu przelewu potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem nalezy

dofaczy¢ do oferty.

Wadium moze by¢ wnoszone w formie: pienieznej, poreczenia bankowego,

poreczenia pienieznego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub

poreczen udzielanych przez podmioty o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci,

ktére nalezy w formie oryginatu zdeponowaé u Zamawiajgcego albo zatgczy¢ do

oferty.

Z tresci gwarancji powinno wynikaé¢ bezwarunkowe i nieodwotalne, na pierwsze

pisemne zadanie zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie zwigzania ofertg,

zobowigzanie gwaranta do wyptaty zamawiajgcemu petnej kwoty wadium w

okolicznosciach okreslonych w art. 46 ust. 4ai 5 ustawy P.z.p.

Tres¢ gwarancji wadialnej musi zawieraé nastepujace informacje:

1) nazwa iadres Zamawiajgcego;

2) nazwe przedmiotu zamodwienia wraz ze znakiem sprawy (rozdz. Il pkt. 3
niniejszej SIWZ) ;

3) nazwe i adres Wykonawcy;

4) termin waznosci gwarancji;

Wadium musi by¢ wniesione nie pdzniej niz do wyznaczonego terminu sktadania

ofert.
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10.

11.

12.

Whiesienie wadium w pienigdzu bedzie skuteczne, jezeli w podanym terminie
rachunek bankowy Zamawiajgcego zostanie uznany petng kwotg wymaganego
wadium.

Oferta nie zabezpieczona akceptowalng forma wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrzenia.

Zamawiajgcy zwrdci niezwtocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze
oferty najkorzystniejszej, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana,
jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.

Zamawiajacy bedzie zadat ponownego wniesienia wadium przez wykonawce,
ktédremu zwrdcono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwotania jego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia odwotania, Zamawiajgcy nie pdzniej niz na 7 dni przed
uptywem waznosci wadium, wezwie wykonawcéw, pod rygorem wykluczenia z
postepowania, do przedtuzenia waznos$ci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli
odwotanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje
jedynie do wykonawecy, ktérego oferte wybrano jako najkorzystniejsza.

Zatrzymanie wadium nastapi w okolicznosciach:

1) jezeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3
ustawy Pzp, nie ztozyt dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w art. 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z
przyczyn nie lezgcych po jego stronie,

2) jezeli wykonawca odmowit podpisania umowy w sprawie zamowienia
publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,

3) jezeli wykonawca nie wnidést wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy,

4) jezeli zawarcie umowy w sprawie zamdwienia publicznego stato sie niemozliwe
z przyczyn lezacych po stronie wykonawcy.

IX. Termin zwigzania ofertga.

Wykonawca sktadajgc oferte pozostaje nig zwigzany przez okres 60 dni. Bieg
terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie w dniu wskazanym, jako termin sktadania
ofert.

Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania
ofertg zwréci¢ sie do Wykonawcéw o wyrazenie zgody na przedtuzenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy niz 60 dni.

Wykonawca samodzielnie moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta.

Przed wyborem oferty najkorzystniejszej, przedtuzenie okresu zwigzania ofertg musi
by¢ wyrazone na pi$mie i jest dopuszczalne tylko z przedtuzeniem okresu waznosci
wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg.

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, przedtuzenie okresu zwigzania ofertg wraz z
przedtuzeniem waznosci wadium dotyczy jedynie wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana, jako najkorzystniejsza.
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6. Whniesienie odwotania po uptywie terminu skfadania ofert zawiesza bieg terminu

zwigzania ofertg do czasu rozstrzygniecia odwotania.

X. Sposdéb przygotowania oferty.
1. Oferte nalezy ztozy¢ w opakowaniu opisanym nastepujaco :
Nr sprawy: ZP.6.2012
Adres Zamawiajgcego:
,Oferta — Przetarg na :
Uporzadkowanie gospodarki wodno - $ciekowej w aglomeracji Ostrowiec
Swietokrzyski — etap Il. Cze$¢ Nr ........
(realizacja na terenie gminy Kundéw )
nie otwierac przed 24.07.2012r. godz. 10:15
Adres sktadajgcego oferte

1) dokumenty oferty powinny by¢ ztozone wewnatrz opakowania;
2) opakowanie oferty powinno by¢ zamkniete i zabezpieczone przed bezsladowym jej

otworzeniem, gwarantujgce zachowanie poufnosci jej tresci do czasu otwarcia;
3) wszelkie poprawki powinny by¢ parafowane przez osobe uprawniong;
4) dokumenty sporzgdzone przez wykonawce powinny by¢ podpisane przez osobe

uprawniong;
5) oferta winna by¢ napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze

lub inng trwatg i czytelng techniky;
6) zmiany, w ztozonej juz ofercie, mogg zosta¢ dokonane przez Wykonawce wytgcznie

przed uptywem terminu sktadania ofert;
7) oferte mozna wycofaé tylko przed uptywem terminu sktadania ofert;
8) zmiana oferty lub jej wycofanie nastepuje na takich samych zasadach, jak jej

sktadanie z dopiskiem na kopercie ,ZMIANA” lub , WYCOFANIE”
2. Forma dokumentdw i oswiadczen:

1) dokumenty sktadane do oferty nalezy ztozy¢ w formie oryginatéw lub kopii,

2) petnomocnictwo zatgczone do oferty winno by¢ ztozone w oryginale lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza,

3) dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na
jezyk polski;

4) kopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone ,za zgodnos$¢ z oryginatem”
przez wykonawce Ilub przez osobe posiadajagcg odpowiednie do tego
petnomocnictwo;

5) w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia
oraz w przypadku podmiotéw z zasobdéw ktérych korzystaé bedzie wykonawca,
kopie dokumentow dotyczgcych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotow
mogg by¢ poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem przez wykonawce lub te
podmioty lub osobg poprawnie umocowang;
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6)

Zamawiajacy bedzie uprawniony zadaé przedstawienia oryginatu dokumentu
lub notarialnie potwierdzonej kopii, jezeli ztozona kopia dokumenty bedzie
nieczytelna lub budzi¢ bedzie watpliwosci co do jej prawdziwosci.

3. Tajemnica przedsiebiorstwa:

1)

2)

jezeli wedtug Wykonawcy oferta bedzie zawierata informacje objete
tajemnicg jego przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw ustawy
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. Nr
153, poz. 1503 z pdin. zm.), powinny byé one oznaczone klauzulg ,NIE
UDOSTEPNIAC — TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA”. Zaleca sie umieszczenie
takich dokumentéw na koncu oferty (ostatnie strony w ofercie lub
oddzielnie);

zastrzezenie informacji, danych, dokumentéw i oswiadczen nie stanowigcych
tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisOw o nieuczciwej
konkurencji spowoduje ich odtajnienie przez Zamawiajgcego.

4. Informacje pozostate:

1)
2)

3)

wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem
oferty;

wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte przygotowang wedtug wymagan
okreslonych w niniejszej SIWZ;

oferta powinna by¢ ztozona pod rygorem niewaznosci w formie pisemne;j.

5. Uzupetnianie dokumentoéw.

1)

2)

3)

4)

W przypadku wykonawcow, ktdrzy w terminie przewidzianym do sktadania
ofert nie ztozyli wymaganych przez Zamawiajgcego oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub ktdrzy nie ztozyli
petnomocnictw, albo ktérzy ztozyli wymagane przez Zamawiajgcego
oswiadczenia i dokumenty, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, zawierajace btedy
lub ktorzy ztozyli wadliwe petnomocnictwa, Zamawiajacy bedzie zobowigzany
wezwaé, do ich ztozenia w wyznaczonym przez siebie terminie.

Obowigzku okreslonego w pkt. 1) Zamawiajacy nie bedzie zobowigzany
wykonaé w sytuacji, gdzie mimo ztozenia wymienionych w pkt. 1) oswiadczen i
dokumentéw oferta wykonawcy i tak podlega¢ bedzie odrzuceniu albo
konieczne bedzie uniewaznienie postepowania.

Ztozone na wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia i dokumenty powinny
potwierdzaé spetnianie przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
oraz spetnianie przez oferowane dostawy, ustugi lub roboty budowlane
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, nie pdzniej niz w dniu, w ktérym
uptynat termin sktadania ofert.

Zamawiajacy bedzie zobowigzany takze do wezwania, w wyznaczonym przez
siebie terminie, do ztozenia wyjasnien dotyczacych oswiadczen Ilub
dokumentéw, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
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XI. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert.

1)  Oferty nalezy sktada¢ do dnia 24 lipca 2012r. do godziny 10:00 w sekretariacie
Urzedu Miasta i Gminy w Kunowie.

2)  Komisyjne otwarcie ofert nastgpi dnia 24 lipca 2012r. o godzinie 10:15 w
budynku Biblioteki w Kunowie Kundéw ul. Warszawska 48 — sala konferencyjna

3)  Otwarcie ofert jest jawne.

4) Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia.

5)  Podczas otwarcia ofert Zamawiajgcy poda nazwe i adres wykonawcéw, a takze
informacje dotyczace oferowanej ceny.

6) W przypadku, gdy wykonawca nie byt obecny przy otwarciu ofert, na jego
whiosek Zamawiajacy przesle informacje, o ktérej mowa w pkt. 4 5.

7)  Oferte wniesiong po terminie Zamawiajgcy zwrdci jg niezwtocznie.

8) W toku badania i oceny ztozonych ofert zamawiajgcy moze zgda¢ od
Wykonawcéw udzielenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych przez nich
ofert.

Xll. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cene oferty nalezy podac¢ w ztotych z dwoma miejscami po przecinku w Formularzu

Ofertowym Wykonawcy (zatgcznik Nr 1 do SIWZ) w kwocie netto i brutto z

wyodrebnieniem wartosci podatku VAT.

Cena oferty wynika¢ powinna z opracowanego przez wykonawce kosztorysu

ofertowego metodg uproszczong

Podstawg wyceny oferty sg dokumentacja, opis przedmiotu zamdwienia,

przedmiary robdt ), STWiIORB, wytyczne i zalecenia SIWZ.

Zamawiajgcy nie narzuca podstaw wyceny i norm opracowania kosztorysu

ofertowego.

Cena oferty musi obejmowac koszty wykonania robét bezposrednio wynikajacych z

dokumentacji projektowej i przedmiardw robot oraz wszystkie inne koszty

konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidtowej realizacji przedmiotu

zamowienia, a w tym:

a) koszty zajecia pasa drogowego w drodze krajowej, drogach powiatowych,
drodze gminnej na terenie Ostrowca Sw., na odcinku pasa PKP,

b) koszty organizacji i likwidacji terenu budowy,

c) koszty opracowania i uzgodnienia z odpowiednim zarzadcg drogi projektu
tymczasowej organizacji ruchu,

d) koszty niezbednych opfat tj. wytaczenia energetyczne, przebudowa kabla
doziemnego,

e) koszty wykonania i montazu 2 szt dla kazdego zadania unijnych tablic
informacyjnych na czas wykonywania robét,

f) koszty przygotowania i wykonania rozruchu przepompowni sieciowych i
przydomowych oraz dziatania monitoringu,

g) koszty oznakowania zataman rurociggu pod katem 90 stupkami betonowymi w
kolorze czarnym z napisem zo6ttym i literg K
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h)

a)

koszty biezgcej obstugi geodezyjnej i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z naniesionymi zmianami odstepstw i ewentualnych kolizji w
przypadku ich wystgpienia,

koszty wywozu nadmiaru ziemi urodzajnej w miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego na odlegtosé 5 km,

koszty wykonania sprawdzenia wizyjnego kanatdw grawitacyjnych wraz ze
studniami kamerg i zapis na nosniku cyfrowym,

koszty zakupu agregatéw pradotwédrczych,

koszty unieszkodliwienia lub odzysku odpaddw pochodzacych z realizacji robét,

koszty doprowadzenia do stanu poprzedniego terenu budowy, likwidacji
zaplecza budowy, a takze koszty przeprowadzenia wszelkich pomiaréw i badan,

koszty podtgczenia sie do medidw i koszty ich zuzycia,

koszty organizacji i zagospodarowanie zaplecza budowy,

koszty wykonania operatu kolaudacyjnego w formie i zakresie okreslonym w
rozdziale IV pkt. 5 ppkt. 19 SIWZ,

koszty pompowania wody z wykopdw i jej zrzutu.

6. Celowym jest aby kazdy z wykonawcéw dokonat wizji lokalnej w miejscu budowy
celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze dla uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny oferty.

7. Zamawiajacy poprawi w ofercie Wykonawcy :

1)
2)

3)

oczywiste omytki pisarskie;

oczywiste omytki rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek;

inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych
warunkéw zamoéwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci ofert -
niezwtocznie zawiadamiajagc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata
poprawiona.

8. Razaco niska cena

1)

2)

3)

Zamawiajgcy w celu ustalenia, czy oferta zawiera razgco niskg cene w stosunku
do przedmiotu zamdwienia zwrdci sie do Wykonawcy o udzielenie w okreslonym
terminie wyjasnien dotyczacych elementéw oferty majgcych wptyw na wysokos¢
ceny.

Zamawiajgcy, oceniajgc wyjasnienia, wezmie pod uwage obiektywne czynniki, w
szczegoblnosci oszczednos¢ metody wykonania zamowienia, wybrane rozwigzania
techniczne, wyjatkowo sprzyjajgce warunki wykonywania zamowienia dostepne
dla Wykonawcy.

Zamawiajgcy odrzuci oferte Wykonawcy, ktory nie ztozyt wyjasnien lub jezeli
dokonana ocena wyjasnien potwierdzi, ze oferta zawiera razgco niskg cene w
stosunku do przedmiotu zamdwienia.
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XIll. Opis kryteriow, ktdrymi Zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze
oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteridéw i sposobu oceny ofert

1. Ocenaofert:
Ztozone oferty, za poszczegdlne czesci odrebnie, bedg oceniane przez Zamawiajgcego
przy zastosowaniu nastepujgcego kryterium: Cena wykonania zamoéwienia — 100 %

Cena wykonania zamdwienia (kazdej czesci odrebnie) — obejmuje cene wykonania
przedmiotu zamodwienia dla danej czesci w zakresie rzeczowym okreslonym w
niniejszej SIWZ. Oferta za dang czes$¢ z najnizszg ceng otrzyma maksymalng ilosé
punktéw = 100 pkt, oferty nastepne bedg oceniane na zasadzie proporcji w stosunku
do oferty najtanszej wg wzoru :

C= [C min/ C bad] x 100

gdzie:

C- liczba punktéw za cene ofertowg danej czesci

C min - najnizsza cena ofertowa za dang czes¢ sposréd ofert badanych
C bad - cena oferty badanej danej czesci

Uzyskana z wyliczenia ilos¢ punktéw zostanie ostatecznie ustalona z doktadnoscia do
drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem zasady zaokrgglen matematycznych.
Wybor oferty najkorzystniejszej za dang czes¢ nastgpi zgodnie z art. 91 ustawy Pzp.

2. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej (na poszczegolne czesci).

1) Zamawiajacy niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty za dang czesc
zawiadomi o tym Wykonawcow faksem podajac:

a) nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego oferte wybrano oraz uzasadnienie jej
wyboru, a takze nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawcéw, ktérzy ztozyli
oferty wraz z punktacjg za kryterium oceny ofert;

b) uzasadnienie faktyczne i prawne o wykluczeniu wykonawcow z postepowania,
jezeli takie dziatanie miato miejsce;

¢) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jezeli takie dziatanie miato
miejsce;

d) informacje o terminie, po ktdérego uptywie umowa w sprawie zamdwienia
publicznego moze by¢ zawarta.

2) Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone:

a) w siedzibie Zamawiajgcego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogloszen;

b) nastronie internetowej Zamawiajgcego www.kunow.pl i www.bip.kunow.pl

3) Umowa w sprawie zamowienia publicznego moze byé zawarta w terminie nie
krétszym niz 10 dni od dnia przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane w formie faksu lub pocztag
elektroniczng, albo 15 dni - jezeli zostanie przestane w inny sposob.

4) Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyli sie od zawarcia umowy
w sprawie zamodwienia publicznego lub nie wniesie wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze wybraé oferte najkorzystniejszg
sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

28



http://www.kunow.pl/
http://www.bip.kunow.pl/

XIV. Informacje o formalnosciach, jakie powinny by¢ dopetnione po wyborze
oferty przez Wykonawce w celu zawarcia umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi kopie uprawnien do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie oraz kopie wpisu na liste wiasciwej Okregowej
Izby Inzynieré6w Budownictwa dla osdb wskazanych w ofercie, potwierdzajacych
spefnianie wymogéw w zakresie dysponowania uprawnieniami budowlanymi
okreslonymi w warunku udziatu w postepowaniu dot. dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamdwienia, a w odniesieniu do obywateli panstw cztonkowskich UE,
ktére nabyty kwalifikacje zawodowe do wykonywania dziatalnosci w budownictwie,
rownoznacznej w wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnienia odpowiadajgce wymaganiom
okreslonym w ustawie Prawo budowlane oraz odpowiedniag decyzje o uznaniu
kwalifikacji zawodowych.

2. Jezeli zostanie wybrana oferta wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie
zamowienia, Zamawiajacy zada przed podpisaniem umowy przedtozenia umowy
regulujgcej wspdtprace tych wykonawcdw.

Wykonawcy tworzacy konsorcjum zobowigzani beda, najpdzniej przed podpisaniem

umowy na wykonanie zamowienia, do przedfozenia umowy konsorcjum.

Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby umowa konsorcjum:

1) okreslata sposéb reprezentacji wszystkich podmiotéw oraz upowazniata jednego z
cztonkdéw konsorcjum — gtéwnego partnera (Lidera) do koordynowania czynnosci
zwigzanych z realizacjg umowy,

2) stwierdzata o odpowiedzialnosci solidarnej partneréw konsorcjum, za catos$¢
podjetych zobowigzan w ramach realizacji przedmiotu zamowienia,

3) oznaczata czas trwania konsorcjum obejmujacy okres realizacji przedmiotu
zamowienia,

4) okreslata cel gospodarczy obejmujacy swoim zakresem przedmiot zamodwienia,

5) wykluczata mozliwos¢ wypowiedzenia umowy konsorcjum przez ktéregokolwiek z
jego cztonkéw do czasu wykonania zamdwienia,

6) okreslata sposdb wspétdziatania podmiotdw z okresleniem podziatu zadan w trakcie
realizacji zamodwienia.

3. Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiajagcym Harmonogram rzeczowo - finansowy
realizacji przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) W ciggu 5 dni od otrzymania informacji o wyborze Wykonawcy przedtozy
Zamawiajgcemu projekt harmonogramu rzeczowo — finansowego.

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy nalezy opracowa¢ wg wzoru Zamawiajgcego.

3) W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do harmonogramu rzeczowo —
finansowego, wykonawca bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag w
terminie 3 dni od ich otrzymania.

4) Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglednionych uwag bedzie sie uwazato za
zatwierdzenie harmonogramu rzeczowo — finansowego.

5) W przypadku nie uwzglednienia uwag Zamawiajgcego do harmonogramu rzeczowo
— finansowego, w powyziszym terminie, a przedtozony i poprawiony przez
wykonawce harmonogram bedzie w sposéb istotny niezgodny z postanowieniami
Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do niepodpisania umowy.

6) Nie dotrzymanie ww. termindw opracowania harmonogramu rzeczowo -—
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4.

finansowego z winy wykonawcy nie bedzie uprawniato go do zmiany terminu
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca ubezpieczy przedmiot zamdwienia przedktadajac polise ubezpieczeniowa
na wartos¢ brutto kontraktu.

XV. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

10.

Zamawiajgcy ustala zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
brutto oferty. Nalezng kwote zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany bedzie wnies¢ w
catosci przed zawarciem umowy.

Dokument gwarancji powinien stanowi¢ bezwarunkowa nieodwotalng gwarancje

ptatnosci na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku

nastepujacych formach:

1) pieniadzu;

2) poreczeniach bankowych;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siebiorczosci.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie

gwarancji, jezeli oferta zostata ztozona wspdlnie przez kilku wykonawcdédw, w tresci

gwarancji muszg by¢ dokonane nastepujgce stwierdzenia:

1) wykaz wszystkich wykonawcdéw wspdlnie sktadajgcych oferte;

2) gwarant zaptaci bezwarunkowo kwote zabezpieczenia bez wzgledu na to, z
przyczyny ktérego z wykonawcédw wspdlnie wykonujacych przedmiot zamédwienia
nie zostat on wykonany nalezycie;

3) termin waznosci gwarancji, obejmowac bedzie okres realizacji zamoéwienia zgodnie z
umowg oraz w odpowiedniej kwocie, jak w pkt. 10 niniejszego rozdziatu na okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu Wykonawca wpfaci przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez Zamawiajgcego.

W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu Wykonawca moze wyrazi¢ zgode na

zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowa je na

oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwrdci zabezpieczenie wniesione

w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na

jedng lub kilka form, o ktérych mowa w ust. 3.

Zamawiajgcy zwroci 70% wniesionego zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia

wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego wszystkich robot za nalezycie

wykonane.
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11.

12.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi wynosi¢ bedzie 30%
wysokosci zabezpieczenia.
Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w formie niepienieznej, to celowym bedzie aby
wykonawca ustanowit zabezpieczenie w jednym dokumencie gwarancyjnym
nastepujaco (zabezpieczenie redukowalne):
1) kwota zabezpieczenia podzielona na dwie czesci odpowiednio dla terminu
zakoniczenia robét + 30 dni oraz terminu odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady
+ 15 dni:
a) pierwsza czes¢ w wysokosci 70 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia
zawarcia umowy do zakonczenia robot i protokolarnego odbioru robét + 30 dni,
b) druga cze$¢ w wysokosci 30 % kwoty wymienionej w pkt. 1 na okres od dnia
zawarcia umowy do konca okresu odpowiedzialnosci wykonawcy z tytutu
rekojmi za wady wykonanych robét tj. odbioru ostatecznego + 15 dni
2) w przypadku dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia waznosci odpowiednich czesci zabezpieczenia o okres,
o jaki przedtuzono termin wykonania zamodwienia,
3) w przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ppkt. 2) Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do zatrzymania naleznego wykonawcy wynagrodzenia do czasu
wykonania uzupetnienia waznosci jak w ppkt. 2).

XVI. Istotne dla stron postanowienia, ktore zostang wprowadzone do tresci

zawieranej umowy

Umowa zostanie zawarta wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do specyfikacji istotnych

warunkdéw zamdwienia.

Umowa zostanie zawarta na podstawie ztozonej oferty Wykonawcy.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot zamowienia przy pomocy

podwykonawcow, to przed kazdym rozliczeniem finansowym, Wykonawca przedstawi

Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie otrzymania przez kazdego z podwykonawcow

catego naleznego im z tytutu wykonania robdt wynagrodzenia lub potwierdzenie

dokonania pfatnosci petnej kwoty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy.

Potwierdzenia o ktorych mowa winny byé pokwitowane przez podwykonawce.

Wszelkie naleznosci - suma kar umownych w wykonaniu przedmiotu zamdéwienia

zostanie potrgcona wykonawcy z faktury rozliczeniowe;.

Wszelkie przyszte zobowigzania Wykonawcy zwigzane z umowg bedg wynikaty ze

zobowigzan zawartych w ofercie i umowie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany umowy w stosunku do tresci oferty w nastepujacych

okoliczno$ciach :

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego
umowy do poziomu posiadanych srodkdw finansowych na przedmiotowym zadaniu.

2) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ rozwigzania umowy lub zmniejszenie zakresu
przedmiotu umowy w przypadku powstania udokumentowanego braku srodkéw
finansowych pochodzacych z przyznanej pomocy finansowej ( dotacji ) lub ich
zmniejszenie. Zmiana nastepuje formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania. Podstawg ustalenia wynagrodzenia jest
wykonany zakres robot potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonym przez
strony a jego wysokosc okreslona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy.
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3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy,
kierownikéw robdét pod warunkiem, ze nowa osoba posiada takie same uprawnienia i
spetnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany tresci umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na

umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujacy koniecznos¢ zmian i przyczyny je

wywotujgce. Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotowej umowy w

przypadku:

a) koniecznosci wykonania zaméwien dodatkowych;

b) zaistnienia sytuacji skutkujgcej, ze rozpoczecie robdt jest niemozliwe z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajgcego.

Przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdzZnienia, jezeli takie

opOdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w

przypadku:

a) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonanie robét,

c) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robdét budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy,

f) niewypatéw i niewybuchoéw,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych
(kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci  istnienie  podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

j) zmiany trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do
dysponowania terenem,

k) przedtuzenia postepowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych
60 dni.

Jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajgcego , w szczegolnosci :

a) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji
Projektowej.

8) Jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w

szczegblnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

9) Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w szczegdlnosci:

32



a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe;j
warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

c) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztéw eksploatacji, poprawy bezpieczerAstwa, ktére ze wzgledu na
postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej,

d) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

Kazde ze wskazanych w lit. a — d zmian moze by¢ powigzane ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych przez strony.

10) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej za zgoda Zamawiajgcego. Na wniosek wykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robdét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagaé bedzie akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

11) W innych przypadkach niz wskazane powyzej, zmiany Umowy moga nastgpic jezeli
nastgpi zmiana urzedowej stawki podatku VAT.

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawierac:

1)  opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt koniecznosci
wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powotang przez Zamawiajgcego komisje
techniczng, w sktadzie ktérej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
Zmiany, o ktérych mowa powinny by¢ uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym.

XVII. Pouczenie o srodkach ochrony prawnej przystugujacej Wykonawcy w
toku postepowania o udzielenie zamowienia.
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Srodki ochrony prawnej przystugujg wykonawcy, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub

miat interes w uzyskaniu zamowienia doznat lub ponidst lub moze ponies¢ szkode w wyniku

naruszenia przez zamawiajgcego przepiséw ustawy Prawo zamdwien publicznych (Srodki

ochrony prawnej sg okreslone w dziale VI ustawy Prawo zaméwien publicznych).

1. Odwotanie.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

Odwotanie powinno wskazywaé¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,
ktdrej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawierac zwiezte przedstawienie
zarzutéw, okresla¢ zadanie oraz wskazywac¢ okolicznosci faktyczne i prawne
uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwotanie wnosi sie do Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w formie pisemnej albo
elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynnosci
zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w
sposob okreslony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jezeli zostaty przestane w
inny sposéb.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zaméwieniu, a takze wobec postanowien
specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia
zamieszczenia ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym UE lub specyfikacji istotnych
warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;j.

Po wniesieniu odwotania zamawiajgcy przesle niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopie odwotfania innym wykonawcom
uczestniczgcym w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, a jezeli odwotanie dotyczy
tresci ogtoszenia o zamoéwienia lub postanowien specyfikacji, zamiesci je réwniez na
stronie internetowej, na ktérej jest zamieszczone ogtoszenie o zamédwieniu i jest
udostepniana specyfikacja, wzywajac wykonawcéw do przystgpienia do
postepowania odwotawczego.

Wykonawca moze zgtosi¢ przystgpienie do postepowania odwotawczego w terminie
3 dni od dnia otrzymania kopii odwotania, wskazujgc strone, do ktérej przystepuje.
Zgtoszenie przystgpienia dorecza sie Prezesowi Krajowej Izby Odwotawczej w formie
pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopie
nalezy doreczy¢ zamawiajgcemu oraz wykonawcy wnoszgcemu odwotanie.
Wykonawcy, ktérzy przystgpili do postepowania odwotawczego, stajg sie
uczestnikami postepowania odwotawczego, jezeli majg interes w tym, aby odwotanie
zostato rozstrzygniete na korzys¢ jednej ze stron.

Zamawiajgcy moze wnie$¢ do Prezesa KIO odpowiedZ na odwotanie. Odpowiedz na
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odwotanie wnosi sie na piSmie lub ustnie do protokotu.

10)W przypadku uwzglednienia przez Zamawiajgcego w catosci zarzutéw
przedstawionych w odwotaniu KIO moze umorzy¢ postepowania na posiedzeniu
niejawnym bez obecnosci stron oraz uczestnikow postepowania odwotawczego,
ktorzy przystgpili po stronie wykonawcy, pod warunkiem, ze w postepowaniu
odwotawczym po stronie zamawiajgcego nie przystapit w terminie zaden wykonawca.
W takim przypadku zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zamowienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

11) Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktéry przystgpit do postepowania po
stronie zamawiajgcego, nie wniesie sprzeciwu co do uwzglednienia w catosci
zarzutéw przedstawionych w odwotaniu przez zamawiajgcego, KIO umarza
postepowanie, a zamawiajgcy wykonuje, powtarza lub uniewaznia czynnosci w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia zgodnie z zgdaniem zawartym w odwotaniu.

12)Jezeli uczestnik postepowania odwotawczego, ktdry przystgpit do postepowania po
stronie zamawiajgcego, wniesie sprzeciw wobec uwzglednienia w catosci zarzutow
przedstawionych w odwotaniu, KIO rozpoznaje odwotanie.

13) Sprzeciw wnosi sie na pismie lub ustnie do protokotu.

14) Odwotujgcy moze cofngé odwotanie do czasu zamkniecia rozprawy; w takim
przypadku KIO umarza postepowanie odwotawcze. Jezeli cofniecie odwotania
nastgpito przed otwarciem rozprawy, odwotujgcemu zwraca sie 90% wpisu.

2. Skarga do sadu.

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwotawczej stronom oraz uczestnikom postepowania
odwotawczego przystuguje skarga do sgdu.

2) Skarge wnosi sie do sadu okregowego wtasciwego dla siedziby albo miejsca
zamieszkania zamawiajgcego.

3) Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwotawczej w terminie 7
dni od dnia doreczenia orzeczenia Krajowej lzby Odwotawczej, przesytajac
jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placowce pocztowej
operatora publicznego jest réwnoznaczne z jej wniesieniem.

4) Skarga powinna czyni¢ zado$¢ wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego
oraz zawiera¢ oznaczenie zaskarzonego orzeczenia, przytoczenie zarzutéw, zwiezte
ich uzasadnienie, wskazanie dowoddw, a takze wniosek o uchylenie orzeczenia lub o
zmiane orzeczenia w catosci lub w czesci.

5) W postepowaniu toczgcym sie na skutek wniesienia skargi nie mozna rozszerzyc
zgdania odwotania ani wystepowac z nowymi zgdaniami

6) Od wyroku sadu lub postanowienia konczgcego postepowanie w sprawie nie
przystuguje skarga kasacyjna.

XVIll. Informacje dodatkowe

1. Uniewaznienie postepowania:
Zamawiajgcy uniewazni postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia w sytuacjach
gdy:

1)  nie ztozono zadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu;
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2)  cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwote, ktérg
Zamawiajagcy zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia, chyba ze
Zamawiajgcy moze zwiekszyc¢ te kwote do ceny najkorzystniejszej oferty;

3)  w przypadkach, o ktérych mowa w art. 91 ust. 5, Ustawy Pzp zostaty ztozone oferty
dodatkowe o takiej samej cenie;

4)  wystgpita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania
lub wykonanie zamdwienia nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
wczesniej przewidzied;

5) postepowanie obarczone jest niemozliwg do usuniecia wadg uniemozliwiajgcy
zawarcie niepodlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawie zamowienia
publicznego.

1.1 O uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamdwienia Zamawiajgcy zawiadomi
rownoczesnie wszystkich Wykonawcéw, ktorzy:

1)  ubiegali sie o udzielenie zamdéwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania
przed uptywem terminu sktadania ofert,

2)  ztozyli oferty — w przypadku uniewaznienia postepowania po uptywie terminu
sktadania ofert podajgc uzasadnienie faktyczne i prawne.

1.2 W przypadku uniewaznienia postepowania o udzielenie zamdwienia z przyczyn lezgcych
po stronie zamawiajgcego, wykonawcom, ktorzy ztozyli oferty niepodlegajgce
odrzuceniu, przystuguje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztéw uczestnictwa w
postepowaniu, w szczegdlnosci kosztéw przygotowania oferty.

2. Zawarcie umowy:

1) Zamawiajacy zawiera umowe w sprawie zamowienia publicznego, z zastrzezeniem
art. 183 Ustawy Pzp, w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato
przestane w sposéb okreslony w art. 27 ust. 2 Ustawy Pzp, albo 15 dni — jezeli
zostato przestane w inny sposéb.

2) Zgodnie z art. 139 i 140 Ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamodwienia:

a) zostanie zawarta w formie pisemnej;

b) maja do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy Ustawy
P.z.p. nie stanowig inaczej;

c) jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych w przepisach o
dostepie do informacji publicznej;

d) zakres sSwiadczenia Wykonawcy wynikajagcy z umowy jest tozsamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

3) Wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamowienia ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

4) Umowa zawarta z wykonawcg musi odpowiadac tresci ztozonej oferty, a zakres
Swiadczenia wykonawcy wynikajagcy z umowy musi byé toisamy z jego
zobowigzaniem zawartym w ofercie.

5) Niedopuszczalne jest prowadzenie pomiedzy zamawiajgcym i wykonawcg negocjacji
dotyczacych oferty ani dokonywanie w jej tresci jakichkolwiek zmian, za wyjgtkiem
przypadkéw przewidzianych w umowie.
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XIX. Zatgczniki do specyfikacji

nr 1 —formularz ofertowy Wykonawcy,
nr 2 —oswiadczenie dotyczgce spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
nr 3 - oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp,
nr 4 — oswiadczenie o dysponowaniu narzedziami i urzadzeniami
nr 5 —wykaz wykonanych robét,
nr 6 —wykaz oséb przewidzianych do wykonania zamoéwienia,
nr 7 —wzor umowy,
nr 8 — dokumentacja projektowa na ktdrg skfada sie :
a) projekt architektoniczno - budowlany uzupetniony o wydane zezwolenia,
uzgodnienia i decyzje administracyjne,
b) przedmiary robét,
c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych
nr 9 — uzupetnienia do dokumentacji projektowej umozliwiajgce sktadanie ofert
rownowaznych
nr 10 - wzér harmonogramu rzeczowo-finansowego
nr 11 — kosztorysy ofertowe
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA :*
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW
Zatacznik nr 1

Znak sprawy: ZP.6.2012

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

na wykonanie zamdwienia publicznego:
Uporzadkowanie gospodarki wodno — $ciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap I
(realizacja na terenie gminy Kunow)

1. Dane dotyczace Wykonawcy:

=Y AT 1R

SIBAZIDA: e e b s e st e b et b e n st ene s
NE EEIETONU/TAKS: oottt ettt et sae st et sat s e e st s st steeassesbesse st st sbesre et esssessesssanses
AAreS €-MaAil e s e b s e e b et e e
N P e e e e s et e e et ee R eae e e en et sreere et e s e s ren e ees
REGON: e et et ehe st b st eh s b e b eae e b eae et eae et

Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji WykOnawcey: ........ccvvevevveireccenrececceeneeenvennns
2. Zamawiajacy:

Gmina Kunéw

ul. Warszawska 45B

27- 415 Kunéw
3. Zobowigzanie wykonawcy :
3.1  Zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia CZESC Nr 1 za cene:

Budowa kanalizacji sanitarnej Wymystéw

Za KWOLE : .coceerercceneecercnnneecneeesneenne zt netto

P2 I o= o [ zt brutto

£ (01T =
w tym podatek VAT = .......... % WYNOSI c.eevvveniinierieeeeneeneens zt
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3.2 Zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot zaméwienia CZESC Nr 2 za cene:

.1)

2)

3)

4)

Budowa kanalizacji sanitarnej Boksycka

Za KWOLE : .ceevverrrrseecen s csnensnnnns zt netto

.2 I (=] [ SRRSO RPR zt brutto

STOWNIE & ettt e s s s s sassas senass e sassenasnasssnssnssss s annssssssnsennsnss sesasnnss
w tym podatek VAT = .......... % WYNOSI c.cevvvennenierieceeeeeens zt

Oswiadczenia Wykonawcy:

zobowigzuje sie wykonac zamdwienie w terminie:

a) wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej WYMYStOW najpdiniej do dnia
30.09.2013 .

b) wykonanie budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA najpdzniej do dnia
30.06.2014 .

oswiadczam, ze zapoznaliSmy sie z warunkami wzoru umowy, ktére zostaty zawarte

w SIWZ i zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy

na wyzej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez

Zamawiajgcego,

oswiadczam, ze na wykonany przedmiot umowy udzielam gwarancji i rekojmi w

zakresie i na zasadach okreslonych w rozdziale IV pkt. 3 SIWZ,

oswiadczam, ze roboty budowlane stanowigce przedmiot zamdwienia zamierzamy

wykona¢ sami /* przy udziale podwykonawcédw (okresli¢ czesci zamdwienia, ktore

wykonawca zamierza zleci¢ do wykonania podwykonawcom)

Oferta wspdlna ( jezeli wystepuje ).

Petnomocnik Wykonawcéw wspolnie sktadajgcych oferte:
NGZWISKO, IMIE: weivieeiieiitirrietteee et et ee e et e be e e stesae e eesaessesses s sbesbesnsaessessessen sbesteensersessaestenssensenne
TRIETON ettt e et e n e ne FaX: oot ere e

Zastrzezenie Wykonawcy

Nizej wymienione dokumenty skfadajgce sie na oferte nie mogg by¢ ogdlnie
udostepnione
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7. Korespondencje nalezy kierowac na adres:

imie i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktOw: ........cccccecueieieinininincncre e
adres:

nr telefonu:

nr faksu:

8. Inne informacje wykonawcy:

) TP

(odpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* - niepotrzebna skresli¢
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW

Zatacznik Nr 2

OSWIADCZENIE

o spetnieniu warunkow udziatu w postepowaniu

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania o$wiadczen woli :

Sktadajac oferte na:
Uporzqgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap Il
(realizacja na terenie gminy Kunéw)

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu dotyczace:

1)  posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli
przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW

Zatacznik nr 3

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczen woli:

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o zamdwienie publiczne z przyczyn
przewidzianych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamoéwien
publicznych

Sktadajac oferte na:
Uporzqdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap I
(realizacja na terenie gminy Kunéw)

Oswiadczam, ze wykonawca, ktérego reprezentuje nie podlega wykluczeniu z postepowania
na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamodwien publicznych.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW

Zatacznik nr 3a

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczen woli :

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania o zamdéwienie publiczne z przyczyn
przewidzianych w art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdéwien
publicznych

Sktadajac oferte na:
Uporzqgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap Il
(realizacja na terenie gminy Kunow)

Oswiadczam, ze w stosunku do mnie nie zachodzg okoliczno$ci wymienione w art. 24 ust. 1
pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych, a dotyczace
wykonawcéw wobec ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadtos¢ ogtoszono, z
wyjatkiem wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadtosci zawarli uktad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacje majatku upadtego.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

UWAGA :
Oswiadczenie dotyczy wytgcznie wykonawcow bedacych osobami fizycznymi.
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW

Zatacznik nr 4
Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczenia :

OSWIADCZENIE

Sktadajac oferte na:
Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap Il
(realizacja na terenie gminy Kunow)

Oswiadczam, ze dysponuje lub bede dysponowat* narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzadzeniami technicznymi niezbednymi do realizacji zamoéwienia pn.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

* - niepotrzebne skresli¢
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Nazwa i adres Wykonawcy :

GMINA KUNOW

*
UNIA EUROPEJSKA ;* ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI L
*
Zatacznik nr 5

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do sktadania oswiadczenia :

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE NIEZBEDNYM

DO WYKAZANIA SPEENIANIA WARUNKU WIEDZY | DOSWIADCZENIA
W POSTEPOWANIU PN.:

Uporzgdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap Il
(realizacja na terenie gminy Kunéw)

Lp.

Nazwa zamawiajacego

Rodzaj i zakres :
robé6t budowlanych

Wartosc robot
budowlanych

Termin realizacji

Do powyzszego wykazu dotgczamy dokumenty potwierdzajace, ze roboty zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA T
I SRODOW'SKO FUNDUSZ SPOJNOSCI ) *:
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI
GMINA KUNOW
Zatacznik nr 6

Nazwa i adres Wykonawcy :

Imie i nazwisko osoby uprawnionej do skfadania oswiadczenia :

WYKAZ O0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC
W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA PN.:
Uporzqdkowanie gospodarki wodno — sciekowej w aglomeracji
Ostrowiec Swietokrzyski — etap Il
(realizacja na terenie gminy Kunow)

- WZOR -

Informacje nt. wiedzy i

doswiadczenia: okres

Imie i nazwisko ) . - wykonywania zawodu,

- Funkcja przy Posiadane uprawnienia . -
Podstawa dysponowania osobg . miejsca, rodzaj i zakres
wykonywaniu budowlane/nr, data )

np- UMowa o pracg, umowa zamoOwienia wydania/nazwa organu wykonywanych robt,
zlecenie, pisemne zobowigzanie terminy wykonywania

robét, adresy
zamawiajacych

Kierownik budowy

Kierownik robét

Kierownik robét

Kierownik roboét

Geodeta uprawniony

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)

Oswiadczam

ze osoby wymienione w wykazie posiadajg wymagane uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i geodety

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej)
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INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UNIA EUROPEJSKA ***
FUNDUSZ SPOJNOSCI 5

GMINA KUNOW

Zatacznik Nr 7

WZOR UMOWY

UMOWA Nr ........ / 2012

zawarta W dniu ., pomiedzy Gming Kundéw ul. Warszawska 45B,
27 — 415 Kundéw, zwang dalej w tresci umowy Zamawiajgcym reprezentowanym przez:

p. Beate Duda — Burmistrza Kunowa

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy p. Bozeny Skéra

NIP 661-21-59-982

REGON 000542907

WPISANYM dO FEJESTIU wouveiiie et W eiieereeeneeste e e eeerreesans podnr .....
o kapitale zaktadowym,
NIP: e

reprezentowane przez:

p. ..
p. ..

zwanym dalej w tresci umowy Wykonawcg

§1
(Definicje )

Uzyte w niniejszej umowie wyrazenia pisane wielkg literg majg nastepujace znaczenie:

1)

2)

3)

Harmonogram rzeczowo - finansowy — plan okreslajacy szczegdtowe terminy
wykonania Przedmiotu Umowy, odpowiadajgce tym terminom zakresy robdt
budowlanych do wykonania oraz - wartosci wynagrodzenia za wykonane w ustalonych
terminach i zakresach roboty — w ramach termindw wykonania catego Przedmiotu
Umowy;

Odbior czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo - finansowym etapu robét. Odbiér czesciowy nie rozpoczyna
biegu okresu rekojmi i gwarancji. Odebrane czesciowo przez inwestora prace,
pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i
odpowiedzialnos¢ a protokoét odbioru czesciowego nie stanowi pokwitowania w
rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Przedmiotu Umowy bez
zastrzezen, w stanie gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakonczeniu odbioréw
czesciowych, po dokonaniu przez Komisje odbiorowg oceny wykonania w sposéb
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4)

5)

6)

7)

8)

prawidtowy catosci Przedmiotu Umowy i podpisaniu Protokotu odbioru koricowego.
Odbiorowi koricowemu towarzyszy skompletowanie dokumentacji wykonawczej i
powykonawczej, zgtoszenia zakonczenia robdét przez Wykonawce, gwarancji dla
poszczegblnych maszyn i urzadzen, zaswiadczen od organdéw kontroli technicznej, a
takze uporzadkowanie terenu inwestycji. Przy odbiorze koncowym Strony musza
dokona¢ préb pozwalajgcych stwierdzi¢ czy urzadzenia zamontowane dziafajg
poprawnie, czy obiekt funkcjonuje zgodnie z zatozeniami. Odbiér koncowy obejmuje
rowniez szkolenie oséb zwigzanych z uzytkowaniem obiektu.

Odbidr koncowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla catej inwestycji, a takze
zamontowanych tam urzadzen. Wszelkie koszty odbioréw ponosi Wykonawca.

Odbidér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji. Stwierdzone
usterki wskazane bedg w protokole, a w razie ich usuniecia lub braku usterek,
wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbiér ostateczny
wolnego od wad obiektu budowlanego. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne
rozliczenie Stron umowy poprzez zwrot zatrzymanej kwoty kaucji na zabezpieczenie
terminowego usuniecia wad.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koricowego,
powofana przez osobe wskazang przez Zamawiajgcego na podstawie zapiséw Umowy
do oceny wykonania w sposéb prawidtowy catosci Przedmiotu Umowy, do ktérej
Wykonaweca deleguje upowaznionych przedstawicieli w liczbie do dwdch o0sdb;

SIWZ — specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia dla przetargu nieograniczonego
poprzedzajgcego zawarcie Umowy

Sita wyisza - oznacza (niezalezne od Stron) takie przypadki lub zdarzenia zewnetrzne,
ktore s poza kontrolg i niezawinione przez zadng ze Stron, ktérych nie da sie
racjonalnie przewidzie¢ ani unikng¢, a ktére zaistniejg po zawarciu Umowy i stang sie
przeszkoda w realizacji zobowigzarn umownych, takie jak: nadzwyczajne zaburzenia
zycia zbiorowego (wojna, konflikt zbrojny, stan wyjgtkowy, dziatania wroga, akt
sabotazu lub piractwa, inne dziatania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje,
terroryzm, blokada, militarne embargo, powstanie, zamieszki, zamieszki i rozruchy
spoteczne, przemoc, i/lub akt niepostuszerstwa cywilnego, wybuch, pozar, zniszczenie
urzgdzen, aparatury, i jakichkolwiek instalacji, dtugotrwata niedostepnos¢ srodkow
transportu, telekomunikacji lub awaria sieci energetycznej, zamieszki na tle ptacowym
ogolnokrajowe lub regionalne, w tym bojkot, strajk lub lokaut, strajk wtoski.

Kleska zywiotowa (kataklizm) — ekstremalne zjawisko naturalne powodujace znaczne
szkody na terenie objetym tym zjawiskiem, pozostawiajgce po sobie czesto zmieniony
obraz powierzchni ziemi, powodujace wysokie straty w gospodarce czlowieka,
zmieniajace stan przyrody, a nawet zagrazajace zyciu ludzkiemu. Klgski zywiotowe
majace wpltyw na wykonywania Przedmiotu Umowy to : powddz, susza, rozlegty pozar
terenu, trzesienie ziemi, huragan, tornado, obfite opady $niegu ekstremalny upat lub
mréz, szczegdlnie w dtuzszym okresie, osuwiska ziemi.
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Zjawisko_naturalne
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pow%C3%B3d%C5%BA
http://pl.wikipedia.org/wiki/Susza
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Tornado
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http://pl.wikipedia.org/wiki/Upa%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mr%C3%B3z
http://pl.wikipedia.org/wiki/Osuwisko

9) Roboty dodatkowe — wszystkie roboty niezbedne do wykonania przez wykonawce dla
uzyskania zamierzonego celu ( zakoriczenia Przedmiotu umowy i uzyskanie efektéw
wynikajgcych z dokumentacji projektowej ), ktére nie zostaly objete zakresem
rzeczcowym zawartym w przedmiarach robdt i SIWZ, a wystepujace w projekcie
budowlanym i projektach wykonawczych.

§2

(podstawa prawna zawarcia Umowy)

Umowa zostata zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zamowienie publiczne w
oparciu o art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamodwien publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego
opublikowanego w Dzienniku Urzedowym UE Nr 2012/S ..... SR y2Ke [ o1 - R .

§3

(przedmiot umowy)

1.  Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy, jakim sg
roboty budowlane obejmujgce

Uporzagdkowanie gospodarki wodno - sciekowej w aglomeracji Ostrowiec
Swietokrzyski — etap Il (zakres dotyczacy Gminy Kunéw), cze$é Nr ........ , (Budowa
kanalizacji sanitarne] .........ccccecceeccerccceiicecninennenenenes )

2. Szczegotowy zakres przedmiotu umowy okreslony zostat w  specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt, ktdre stanowig integralng czesé niniejszej umowy.

3. Realizacja robét prowadzona bedzie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi
normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz nalezytg starannoscig w
ich wykonaniu, bezpieczennstwem, dobrg jakoscig i wtasciwg organizacja.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajgce i
uzupetniajgce sie w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci
lub wieloznacznosci wykonawca nie bedzie modgt ograniczy¢ zakresu swojego
zobowigzania, ani zakresu nalezytej starannosci.

84

(terminy umowne )

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przekaza¢ Wykonawcy Teren Budowy, dokumentacje
projektowg wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi
rozpoczecie procesu budowlanego, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych w ciggu 7 dni po podpisaniu Umowy.

2.  Wykonawca rozpocznie wykonywanie Przedmiotu Umowy niezwtocznie po
przekazaniu Terenu Budowy nie pdzniej niz 15 dni od dnia przekazania Terenu Budowy.

3.  Od chwili przekazania Terenu Budowy do czasu odbioru koncowego Przedmiotu

Umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wynikte na tym
terenie.
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Wykonawca nie pdzniej niz na 30 dni przed wyznaczonym terminem odbioru ma
obowigzek zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego oraz dokonac zgtoszenia
zakonczonych robdét do Nadzoru Budowlanego.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy:

a)
b)

budowy kanalizacji sanitarnej WYMYStOW do 30.09.2013 r.
budowy kanalizacji sanitarnej BOKSYCKA do 30.06.2014 r.

§5
(obowigzki Wykonawcy)

Wykonawca jest zobowigzany do realizacji zadania bedacego przedmiotem umowy
zgodnie z technologig wskazang przez projektanta w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca zobowigzuje sie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt w szczegdlnosci do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

9)

10)

przekazania Zamawiajagcemu w dniu przejecia Terenu Budowy oswiadczen i
dokumentéw w celu zgtoszenia budowy do organu nadzoru budowlanego,

opracowanie projektu organizacji ruchu oraz wystgpienie o zajecie pasa
drogowego, terendw zamknietych i wydzielonych,

przejecia Terenu Budowy, jego zagospodarowania oraz zabezpieczenia Terenu
Budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu i porzadku, a
w szczegoblnosci przestrzegania przepisow BHP na terenie budowy na koszt
wtasny Wykonawcy,

urzgdzenia i oznakowania Terenu Budowy oraz utrzymywania oznakowania w
stanie nalezytym przez caty okres realizacji robot,

zorganizowania we wifasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych
przepisami zabezpieczen p.poz. na Terenie Budowy oraz ponoszenia za nie petnej
odpowiedzialnosci materialnej,

zabezpieczenia Terenu Budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi
zdarzeniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytutu,

ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na Terenie Budowy
pozostajgce w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez
Wykonawce,

utrzymywania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych
oraz usuwania na biezgco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych

materiatdw oraz odpadow,

wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczeistwo lub koniecznosé
zapobiezenia awarii,
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11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

realizacji robét zgodnie z zatgczonym do umowy Harmonogramem rzeczowo —
finansowym,

bezzwtocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach moggcych wptynac na opdznienie robdt,

usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski w
trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dfuzszym jednak
niz termin technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z
Nadzorem Inwestorskim i biezgce uzyskiwanie zgody wtascicieli dziatek/
nieruchomosci na zmiany w pofozeniu kanatéw w przypadku odstepstw od
projektu,

wykonania kontroli szczelnosci i spadku metodg video z zapisem na nosniku
cyfrowym wykonanych kanatéw, rozruchu wybudowanych przepompowni i
uruchomienia systemu monitorowania wszystkich wybudowanych
przepompowni $ciekéw,

likwidacji Terenu Budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie pdzniejszym
niz dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego,

odzysku lub unieszkodliwienia lub przekazania uprawnionemu podmiotowi do
odzysku lub unieszkodliwienia odpaddéw powstatych podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy,

przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym Zamawiajgcemu Przedmiotu
Umowy w dniu koncowego odbioru.

do uzycia materiatéw gwarantujgcych odpowiednig jakos¢, o parametrach
technicznych i jakosciowych okreslonych w dokumentac;ji projektowe;j,

posiadania w stosunku do uzytych materiatdw i urzadzen dokumentdow
potwierdzajgcych pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci) i okazaé je Zamawiajgcemu przed ich
wbudowaniem oraz okazywaé na kazde zgdanie Zamawiajgcemu.

zabezpieczenia na wtasny koszt i ryzyko sktadowanych tymczasowo na terenie
budowy materiatéw i urzadzen do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem,
uszkodzeniem lub utratg jako$ci, wtasciwosci lub parametréw, oraz umozliwienie
przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez Nadzor Inwestorski.
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§6
(sposéb wykonania)

Zamiana materiatdow przewidzianych do wykonania robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy w stosunku do materiatdw przewidzianych w dokumentacji
projektowej bedzie mozliwa pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatdw jest zobowigzany zajg¢ na pismie wiasne
stanowisko w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania uzasadnionego wniosku.

Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzadzen nie s obowigzujace i
nalezy je traktowaé, jako propozycje projektanta. Wykonawca moze zastosowad
materiaty i urzadzenia rédwnowazne o parametrach techniczno - uzytkowych
odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe;j.

Sposdb realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie
watpliwosci badZz propozycje rozwigzan zamiennych winny byé zgtaszane do Nadzoru
Inwestorskiego.

§7
(szczegotowe obowiazki Wykonawcy)

Na Wykonawcy spoczywajg w szczegdlnosci nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1) sporzadzenie Harmonogramu rzeczowo — finansowego Inwestycji zgodnie z wzorem
zatagczonym do SIWZ,

2) informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych i
zamiennych, w terminie 3 dni od stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

3) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robdt zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robét lub wykonania otworéw niezbednych do
zbadania robdt, a nastepnie przywrdcenia roboty do stanu pierwotnego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia - naprawienia ich lub doprowadzenia do
stanu poprzedniego.

Koordynacja robdt budowlano- montazowych i dostaw :

1) przeszkolenie wskazanych przedstawicieli Zamawiajgcego w zakresie uzytkowania i
eksploatacji obiektéw wchodzgcych w sktad przedmiotu umowy, systemodw, instalacji,
urzadzen, wyposazenia itd.;

2) zapewnienie biezgcej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej robét;

3) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi niniejszg umowg przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) zapewnienie na budowie obecnosci kierownika budowy badz kierownika robdét w
sposob ciggty;

5) opracowanie planu bezpieczenistwa i higieny pracy;

6) informowanie Nadzoru Inwestorskiego o terminie zakrycia robdt ulegajacych
zakryciu, oraz terminie odbioru robot zanikajacych w terminach i w zakresie
okreslonym w dokumentacji projektowej i ogdlnej specyfikacji technicznej i
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét;
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7) informowanie  Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o problemach Ilub
okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub termin zakoriczenia robét;

8) umozliwienie wstepu na teren budowy oraz udostepnienie danych i informacji
pracownikom organdéw: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony
Srodowiska, Inspekcji Sanitarnej, Paristwowej Inspekcji Pracy, Paistwowej Strazy
Pozarnej, innym uprawnionym przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom.

Wykonawca po zakoniczeniu robdt zwrdci Zamawiajagcemu oryginalng otrzymang
dokumentacje projektowga oraz przygotuje i ztozy w formie papierowej trwale spietej
oraz na nosniku cyfrowym operat kolaudacyjny, w sktad ktérego wchodzi¢ bedg :
a) dziennik budowy,
b) oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robét i gotowosci do odbioru,
c) atesty, certyfikaty CE lub deklaracje zgodnosci na wbudowane materiaty i
zamontowane urzgdzenia ruchome i nieruchome,
d) dokumentacje powykonawczg,
e) powykonawczg inwentaryzacje i dokumentacje geodezyjng,
f) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych
urzadzen, DTR,
g) instrukcje obstugi wszystkich urzadzen ruchomych i nieruchomych,
h) protokoty z badania materiatéw i urzadzen,
i) protokot przekazania agregatdw pradotwadrczych (zasilania awaryjnego
przepompowni) do ZGKM Kundw,
i) protokdt rozruchu przepompowni i rozruchu monitoringu przepompowni,
k) protokoty odbioru pasa drogowego od zarzgdcéw drdg,
[) oswiadczenia wtascicieli posesji ( dziatek/nieruchomosci) o wyrazeniu zgody, jezeli
w trakcie wykonywania robét wprowadzone zostaty zmiany potozenia kanatéw,
m) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a
odnoszgce sie do jego realizacji.
Wykonawca wykona dwa komplety ( kopia i oryginat ) wymienionego operatu.

Wykonawca ma obowigzek spisania protokotu przekazania frontu robdét z kazdym
podwykonawcg robdt wg druku protokotu przekazania frontu robét.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca przedstawi do Nadzoru
Inwestorskiego zezwolenie odpowiedniego organu ( decyzja ) zatwierdzajgcego program
gospodarki odpadami lub zobowigzanie innego podmiotu do $wiadczenia ustug zbierania,
transportu i unieszkodliwiania odpadéw na rzecz wykonawcy wraz z decyzjg zatwierdzajaca
program gospodarki odpadami.

Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu Zamawiajagcemu powierzonej oryginalnej dokumentacji
technicznej w stanie nienaruszonym.

§8
(Oddanie do eksploatacji)

Po zakonczeniu budowy obiektdw bedgcych przedmiotem umowy, bedg one oddawane
do eksploatacji.

Po zakoniczeniu fazy oddawania do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajgcemu:
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1) sprawozdanie z rozruchu, to jest z czynnosci zwigzanych z uruchomieniem wszelkich
urzadzen i instalacji oraz synchronizacjg i regulacjg ich dziatania, potwierdzajgcego
osiagniecie prawidtowej pracy urzadzen wraz z protokotem przyjecia podpisanym
przez Zamawiajgcego

2) potwierdzenia przeszkolenia wskazanych przedstawicieli Zamawiajacego w zakresie
uzytkowania i eksploatacji obiektu, systemow, instalacji, urzadzen i wyposazenia

3) petnginwentaryzacje sSrodkéw trwatych w poszczegdlnych obiektach wykonang
przez Wykonawce przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego.

§9

(obowigzki Zamawiajacego)

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

uzyskania wszelkich niezbednych, wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa
postanowien lub decyzji wtasciwych organdw niezbednych do realizacji przedmiotu
umowy, z zastrzezeniem czynnosci przewidzianych Umowg w tym zakresie dla
Wykonawcy,

zgtoszenia 0s6b petnigcych obowigzki inspektora nadzoru i kierownika budowy oraz
rozpoczecia budowy do wifasciwego organu nadzoru budowlanego w terminie
okreslonym przepisami,

statej wspotpracy z Wykonawcg w zakresie, w jakim bedzie tego wymagata realizacja
Przedmiotu Umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie okreslenie tych sfer, w
ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,

zapewnienia nadzoru inwestorskiego i autorskiego w wymiarze i zakresie zapewniajgcym
prawidtowa realizacje Przedmiotu Umowy przez Wykonawce,

odebrania wykonanych robdét zrealizowanych zgodnie z Umowa,

zaptaty wykonawcy za prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.

§10
(wynagrodzenie)
Strony ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany, zgodnie z ofertg
przetargowg WyYKONaWCy, Za CENE: ..ocviieviiieeiriiee et eeeree e siaee e enee s
ZEOtYCh STOWNIE: oo ztotych netto
ZIOtYCh STOWNIE: e ztotych brutto
(dalej: ,Wynagrodzenie”).

Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym w znaczeniu i ze skutkami
wynikajgcymi z art. 629 Kodeksu cywilnego. Ceny jednostkowe i wskazniki kalkulacyjne
podane w ofercie sg niezmienne w okresie obowigzywania umowy. W przypadku
wystgpienia materiatéw i sprzetu innych niz w ofercie ich ceny nie mogg by¢ wyzsze niz
Srednie regionalne wg publikacji Sekocenbud z okresu ich realizacji.

Zamawiajgcy przewiduje rozliczenia za czeSciowe wykonanie robdét w systemie
kwartalnym.

Podstawg rozliczania wykonania robdt i wystawiania faktur VAT bedzie protokoty
czesciowego odbioru robdt i protokoét odbioru koricowego robdt zatwierdzony przez
Nadzoér Inwestorski opracowany w oparciu o zatwierdzony przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo — finansowy,
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5.

6.
1)
2)
3)
4)

Rozliczenia za wykonane roboty bedg dokonywane zgodnie z postanowieniami
okreslonymi w SIWZ rozdziat IV pkt. 6 wg nastepujacych zasad :

1)  kwota wynagrodzenia czeSciowego wynikac bedzie z wykonanego zakresu robét

budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2)  fakturowanie za wykonanie czesci robdét bedzie mozliwe po zakonczeniu

elementu lub elementéw mozliwych do odbioru wynikajgcych z harmonogramu
rzeczowo — finansowego.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonane roboty ustalane bedzie nastepujaco :

podstawg obliczenia wykonanych robdt bedg zryczattowane ceny jednostkowe
okreslone w kosztorysie ofertowym wykonawcy, a ilo$ci wykonanych robét z ksigzki
obmiaru,

zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych zgodnie z dokumentacjg projektowa robét bedzie odbiegata
od ilosci przedstawionej w kosztorysie ofertowym — w takim przypadku
wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie zwiekszone lub zmniejszone przy
zachowaniu zryczattowanych cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie
ofertowym, zgodnie z faktycznym wykonaniem robét,

w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz ujete w kosztorysie ofertowym i
ktorych nie mozna rozliczyé zgodnie z pkt. 1), a konieczne do wykonania przedmiotu
zamowienia, roboty te rozliczone bedg na podstawie kosztoryséw przygotowanych
przez wykonawce i zatwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a} czynniki kalkulacyjne stanowigce podstawe opracowania zryczattowanych cen
jednostkowych w kosztorysach ofertowych  wykonawcy ( r-g , M(ceny
materiatédw), S(ceny pracy sprzetu), Kp(RiS), Kz(M), Z(R,S,Kp),

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparci o zapisy
w pkt.3 lit. a), brakujace ceny zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
Srednie regionalne dla Zamawiajgcego) za okres ich wbudowania,

c¢) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w
kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje KNR-
6w lub KNNR-6w lub w wyniku analizy indywidualnej wykonawcy zatwierdzonej
przez Zamawiajgcego.

w przypadku, gdy do catkowitego wykonania przedmiotu zaméwienia konieczne
bedzie wykonanie robét dodatkowych, ktérymi bedg roboty nieprzewidziane w pkt.
3, a niezbednych do wykonania przedmiotu zamdwienia, rozpoczecie wykonywania
tych robdot moze nastgpi¢ jedynie na podstawie protokotu koniecznosci
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznosci wykonania, wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania
robét dodatkowych,

5) jezeli w trakcie wykonywania robdt wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt nie

przewidzianych w dokumentacji projektowej tj. zamowienia dodatkowe, do ich
rozliczania beda miaty zastosowanie postanowienia zawarte w niniejszym ustepie.
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§11
(zamoéwienia dodatkowe)

Udzielenie zamowienia dodatkowego bedzie mozliwe tylko i wyfacznie wowczas, jezeli w
trakcie realizacji zamowienia wystgpig roboty niezbedne do wykonania, nie przewidziane i
nie wynikajgce z dokumentacji projektowej, a ktérych wykonawca pomimo usilnych staran i
wiedzy technicznej nie modgt przewidzie¢. Zamoéwienia dodatkowe beda rozliczane na
podstawie odrebnie zawartej umowy pomiedzy wykonawcg realizujgcym zamoéwienie, a
Zamawiajgcym w trybie z wolnej reki dla udzielania zamdéwien dodatkowych w rozumieniu
art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Udzielenie zamdéwienia dodatkowego bedzie mozliwe po
zbadaniu okolicznosci bedacych podstawg ich udzielenia i szczegdétowego uzasadnienia w
protokole koniecznosci wykonania zamdéwienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski.

§12
(ptatnosci)

Strony uzgadniajg nastepujgce warunki cze$ciowej zaptaty Wynagrodzenia:

1. Podstawg ptatnosci czesciowych bedzie kazdorazowo sporzagdzony przez
Wykonawce w oparciu o harmonogram rzeczowo — finansowy protokoét odbioru
czesSciowego robodt stwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét sktadajgcych sie na
dany etap budowy zatwierdzony przez Nadzdr Inwestorski. Postawg pfatnosci
konncowej bedzie protokét odbioru koricowego.

2. W przypadku, gdy okreslone roboty objete danym etapem wykonywane byty przez
podwykonawcéw, wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu pisemne potwierdzenie
otrzymania przez kazdego z podwykonawcdéw catego naleznego im z tytutu wykonania
tych robdét wynagrodzenia lub potwierdzenie dokonania przelewu petnej kwoty
wynagrodzenia naleznego z tego tytutu podwykonawcy.

3.  Zamawiajacy uznaje zamdwienie za wykonane, jezeli zarazem (1) Przedmiot Umowy
bedzie odebrany bez wad, (2) bedzie spetniat warunki wynikajace z jego przeznaczenia,
(3) zostanie przedstawiona Zamawiajgcemu kompletna dokumentacja, o jakiej mowa
w § 7 ust. 3 niniejszej umowy.

4.  Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci przejsciowe fakturowane nie czesciej niz raz w
kwartale proporcjonalnie do zakresu i postepu robdt — zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo — finansowym z tym, ze pierwsza faktura
w realizacji czesci nr 2 (Boksycka) bedzie ptatna w czerwcu 2013 r.

5.  Ostateczne rozliczenie nastgpi fakturg koncowa o wartosci nie mniejszej niz 20 % ceny
ofertowej i zostanie zaptacona po zakornczeniu i odbiorze robét bez uwag .

6. Termin zaptaty faktur Wykonawcy wynosi¢ bedzie do 30 dni od daty wptywu do
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury VAT. Naleznosci za wykonane roboty
beda regulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

7. Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajagcy moze potrgci¢ z Wynagrodzenia
wszelkie roszczenia stuzgce w stosunku do Wykonawcy na podstawie Umowy, w tym w
szczegblnosci kary umowne, kwoty zaptacone bezposrednio podwykonawcom
Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym.
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§ 13
(podwykonawstwo)

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé Przedmiot Umowy sitami wtasnymi*, za pomocg
podwykonawcéw*, sitami wtasnymi oraz za pomocg podwykonawcéw, ktdrym
powierzy do wykonania nastepujgce roboty* :

L) ettt eteeteeheeheeteste et et et et ae bt aeaaeaeabeaaenbesbesaesaeraeresannes

Wykonawca moze powierzyé wykonywanie czesci robot  budowlanych

podwykonawcom z uwzglednieniem nastepujacych postanowien :

1) warunkiem podzlecenia wykonania robét podwykonawcy bedzie przedstawienie
Zamawiajgcemu projektu umowy, na warunkach ktérej beda regulowane wzajemne
stosunki pomiedzy wykonawcg, a podwykonawca wraz z czescig dokumentacji
projektowej okreslajacej zakres robét zlecanych podwykonawcy,

2) uwagi Zamawiajacego do projektu umowy wykonawcy z podwykonawcg mogg by¢
whniesione w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy,

3) jezeli w powyzszym terminie Zamawiajgcy nie wniesie uwag do projektu umowy,
uwazac sie to bedzie za jego zaakceptowanie,

4) zawarcie umowy pomiedzy wykonawcy, a podwykonawcg wymaga formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci;

5) za wykonane roboty przez podwykonawce petna odpowiedzialno$¢ spoczywa na
wykonawcy;

6) wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw i przyjmuje wobec nich funkcje
koordynacyjna

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zawarcie umowy przez podwykonawce z dalszym
podwykonawca.

Podwykonawca bedzie zobowigzany do ztozenia oswiadczenia, ze roboty budowlane sg
wykonywane przy zastosowaniu materiatéw (urzadzen itp.), do ktérych podwykonawca
posiada prawo witasnosci i ze prawo to nie jest obcigzone prawami oséb trzecich oraz
Ze nie toczy sie w zwigzku z tym zadne postepowanie sgdowe lub egzekucyjne.

Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za wtasne.

Warunkiem zaptaty naleznosci dla wykonawcy za wykonane roboty bedzie otrzymanie
przez Zamawiajgcego potwierdzenia otrzymania zaptfaty przez podwykonawcow.

Jezeli pojawig sie zasadne roszczenia podwykonawcy, to Zamawiajacy dokona zaptaty
dla podwykonawcy i pomniejszy nalezne wynagrodzenie dla wykonawcy o kwote
zaptacong podwykonawcy.

W ramach Ubezpieczenia ubezpieczonymi bedg takze wszyscy podwykonawcy.

W przypadku wystgpienia przez podwykonawce przeciwko Zamawiajacemu
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z roszczeniem o zaptate opartym na przepisie art. 647 § 5 Kodeksu cywilnego
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty bezposrednio do rak
podwykonawcy. W takiej sytuacji Wynagrodzenie zostanie wyptacone Wykonawcy w
kwocie pomniejszonej o kwoty uiszczone podwykonawcom na co Wykonawca wyraza
zgode.

* - niepotrzebne skreslic - w zaleznosci od sposobu wykonania, jaki przyjgt Wykonawca
w ofercie.

§14
(kary umowne)

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w Umowie obowigzujgcg formg
odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
niniejszej umowy bedg kary umowne. W pozostatych przypadkach stanowigcych
niewykonanie lub  nienalezyte  wykonanie zobowigzania Strony ponosza
odpowiedzialnos$¢ na zasadach ogdlnych.

2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1)  Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a)  za opdinienie w wykonaniu Przedmiotu Umowy w stosunku do termindw,
o ktorych mowa w § 4 ust. 6 - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia
okres$lonego w § 10 ust. 1 za kazdy dziert opdznienia;

b)  za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego
lub ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust.
1 za kazdy dzienr opdznienia;

c) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 20 % Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1,

e) za opodinienie w rozpoczeciu realizacji robot - w wysokosci 0,5 %
Wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

f) gdy Wykonawca przerwat realizacje robo6t bez uzasadnienia i przerwa trwa
dtuzej niz 2 tygodnie - w wysokosci 0,5 % Wynagrodzenia okreslonego w §
10 ust. 1za kazdy dzien przerwy w wykonywaniu robot ponad okres 2
tygodni,

g) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazow Nadzoru
Inwestorskiego, w wysokosci 5.000 zt za kazde niewykonane polecenie
Nadzoru Inwestorskiego.

h)  w przypadku nieuzasadnionej obecnosci kierownika budowy / kierownika
robét na realizowanym zadaniu w wysoko$ci 2 000 zt za kazde stwierdzone
zdarzenie.

Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w lit. a) — h) powyzej staja

sie wymagane z koncem dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawa
naliczenia danej kary umownej
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2)  Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy z
przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 20 % Wynagrodzenia z
wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego,
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

§15
(osoby funkcyjne budowy )

Podmiotem dziatajgcym w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego w zakresie organizacji,
prowadzenia i rozliczania budowy oraz wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa, STWIORB oraz wiedzg i sztukg budowlang, jest Nadzor
Inwestorski, ktory petni:

Przedstawicielem Wykonawcy jest Kierownik budowy ( lub inna osoba ), wskazany w
ofercie Wykonawcy ztozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie Umowy, tj. p.
.......................................... , posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji w budownictwie wydane przez ... N e, , powofany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy.

Zmiana kierownika budowy, inspektora nadzoru i kierownikéw robét branzowych oraz
geodety moze nastgpic¢ tylko z waznych powodéw i za uprzednig zgodg Zamawiajgcego.
W przypadku zmiany kierownika budowy lub kierownikéw robét branzowych i geodety
Wykonawca wskaze do petnienia tych funkcji osoby o kwalifikacjach i doswiadczeniu nie
mniejszych niz wymagane dla danej osoby w SIWZ. Zmiana ta nie wymaga zmiany
Umowy.

§ 16
(odbiory robét)

Strony uzgadniajg, ze roboty wykonywane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy
wykonane przez wykonawce bedg przedmiotem odbioréw czesciowych, odbioru
koricowego i odbioru ostatecznego.

Przedmiotem odbioréw sg:

1)  odbidr czesciowy — ktéremu podlegajg protokolarnie przekazane, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo - finansowym ustalone w dokumentacji etapy (
czesci ) robot i/lub dostaw. Odebrane przez Nadzér Inwestorski wykonane czesci
robét prace, pozostajg nadal pod kontrolg wykonawcy, na Zamawiajgcego nie
przechodzi ryzyko i odpowiedzialnos$¢;

2)  odbidr koncowy — ktéremu podlegajg zakoriczone wszelkie roboty budowlane z
wpisem dokonanym przez Kierownika budowy w dzienniku budowy
stwierdzajgcym  zakonczenie robdét budowlanych oraz  zawierajacym
oSwiadczenie, iz Obiekt nadaje sie do wuzytku z wusunietymi wszelkimi
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3.

stwierdzonymi w ramach odbioru Wadami lub usterkami wraz z uzyskanym
pozwoleniem na uzytkowanie;

3)  odbidr ostateczny - dokonywany bedzie po uptywie okresu rekojmi za wady i
gwarancji jakosci. Stwierdzone Wady lub usterki wskazane bedg w protokole, a w
razie ich usuniecia lub braku usterek, wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego
dokument poswiadczajgcy odbior ostateczny wolnego od wad Obiektu.

Przedstawiciel Wykonawcy na budowie bedzie zgtaszat poprzez dokonanie wpisu w
Dziennika Budowy gotowosc¢ robét do odbioru.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
wykonawca zawiadomi Nadzér Inwestorski o wykonaniu tych robét w celu dokonania
odbioru czesciowego w terminie 3 dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia.
Wykonaweca przygotuje i przedfozy Nadzorowi Inwestorskiemu niezbedne do dokonania
odbioru dokumenty przed rozpoczeciem odbioru robét. W przypadku wykonania robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu na polecenia Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca,
na wifasny koszt dokona ich odkrycia lub wykona te roboty ponownie Z odbioru
czesciowego robot sporzadza sie protokét.

Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér kofncowy robét — w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia go o gotowosci do odbioru przez Wykonawce potwierdzonego
przez Nadzor Inwestorski.

Przed odbiorem koncowym, wykonawca skompletuje i przedstawi Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
dokumentacje powykonawczg w tym stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o braku sprzeciwu do zakoriczonej budowy oraz niezbedne swiadectwa
kontroli jakosSci materiatdw, bedgcych przedmiotem odbioru, karty gwarancyjne
zamontowanych urzadzen i ksigzki kontroli.

Jezeli w trakcie odbiorow zostang stwierdzone wady lub usterki to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli Wady lub usterki nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy, z zachowaniem
prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc réwnoczesnie termin
usuniecia usterek,

2) jezeli Wady lub nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze zgda¢ wykonania
czesci lub catosci Przedmiotu Umowy po raz drugi, jezeli te Wady lub usterki
uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem.

Ponadto, jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia lub ich usuniecie wymagatoby
nadmiernych  kosztéw, Zamawiajagcy moze zgdaé odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, jezeli wady nie uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.
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10.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu Wad lub
usterek, Zzadajac jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego
zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego

Przedmiotu Umowy, ktéra sporzadzi protokédt odbioru koricowego zawierajgcy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru, a w szczegdélnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzadzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0s6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru, w jakim uczestniczg w tej
czynnosci

4) wykaz dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw
przekazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce oraz Nadzoru Inwestorskiego,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci robot podlegajgcych odbiorowi,
a w szczegolnosci zgodnosci ich wykonania z umowg i dokumentacjg projektowg,

6) wykaz ujawnionych Wad lub usterek,

7) decyzje Zamawiajgcego co do terminu usuniecia ujawnionych Wad lub usterek,

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy oraz innych o0séb uczestniczgcych
w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i o0sdéb uczestniczagcych w
odbiorze.

11. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposéb sprzeczny z umowa badz

wadliwie, Nadzér Inwestorski wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczy w tym celu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie miat prawo od Umowy
odstgpi¢ i powierzy¢ wykonanie Przedmiotu Umowy osobie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (dalej: ,,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
traktuje sie jako dokonane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Koszty
poniesione na zlecenie i realizacie Wykonania Zastepczego Zamawiajacy bedzie
uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢ z Wynagrodzenia lub zaspokoi¢ z
Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania

§17
(gwarancja jakosci i rekojmia za wady)
Strony postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy
zostanie rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot zamodwienia i
wbudowane materiaty oraz zamontowane urzgdzenia przez okres 48 miesiecy od dnia

dokonania odbioru koricowego.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wypetniong karte gwarancyjng w dniu
koricowego odbioru robdt.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytuftu rekojmi za wady wygasaja po uptywie 1 roku od
daty uptywu terminu z tytutu udzielonej gwarancji.
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10.

11.

12.

Wykonawca zobowigzany bedzie w okresie pierwszych czterech lat do realizacji
corocznych przegladédw gwarancyjnych zapewniajgcych bezusterkowg eksploatacje
obiektu (rozumianego, jako wynikajace z dokumentacji projektowej kompletne rurociagi
wraz ze studniami, przepompowniami wraz z ich infrastrukturg w czesci objetej umowa).

Na dostarczone i zamontowane urzgdzenia wykonawca zapewni serwis gwarancyjny z
miejscem wykonania naprawy u Zamawiajgcego chyba, ze zostanie uzgodnione to w
innej formie z Zamawiajacym.

Wykonawca zapewni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym czas reakcji serwisowej
— maksymalnie 12 godzin od pisemnego lub nadanego faksem zgtoszenia.

W okresie gwarancyjnym koszty zwigzane z naprawami, przeglagdami serwisowymi,
wymiang czesci w tym ewentualng wysytkg ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Zamawiajgcy bedzie zawiadamiat o stwierdzonych Wadach i usterkach Przedmiotu
Umowy w terminach nie dtuzszych niz 30 dni od ich stwierdzenia. Uchybienie temu
terminowi nie powoduje utraty uprawnien stuzgcych Zamawiajgcemu. Wykonawca
zobowigzany bedzie kazdorazowo do usuniecia stwierdzonej Wady lub usterki, jezeli
ujawnig sie one w ciggu terminu okreslonego w ust. 2.

Wykonawca zobowigzany jest usung¢ Wady lub usterki w terminie 3 dni od otrzymania
stosownej informacji od Zamawiajgcego, chyba Ze jest oczywiste, iz Wad lub usterek nie
da sie usungé¢ w tym terminie i wéwczas termin usuniecia wad zostanie uzgodniony
miedzy stronami.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym na skutek wad Przedmiotu Umowy lub
jego czesci nie mozna byto z niego korzystac.

Utrata roszczen z tytutu wad nie nastepuje pomimo uptywu terminu gwarancji, jezeli
wykonawca wade podstepnie zatait.

§18
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

Wykonawca przed zawarciem Umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci stanowigcej 5% Wynagrodzenia (dalej: ,,Zabezpieczenie Nalezytego
Wykonania”) W formie ... e Zabezpieczenie
Nalezytego Wykonania stuzy zabezpieczeniu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

Strony postanawiaja, ze 70% kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania zostanie
zwolnione Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym robdt, natomiast 30%
kwoty Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania pozostanie w dyspozycji Zamawiajgcego,
jako zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone w ciggu 15
dni od daty podpisania protokotu ostatecznego odbioru robot.
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W przypadku przedtuzenia sie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, wykonawca bedzie
zobowigzany do przedtuzenia waznosci Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania,

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 4 Zamawiajacy bedzie

uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania wniesionego Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na poczet
ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego Wykonania na przedtuzony okres
realizacji Przedmiotu Umowy;

albo
2) potracenia z Wynagrodzenia kwoty stanowigcej rownowartos¢ Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania na poczet ustanowienia Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania.
§19

(zmiana umowy)

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong w formie
pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci w razie jej niezachowania .

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy w nastepujacych

okolicznosciach:

1) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢é ograniczenia zakresu rzeczowo-finansowego
umowy do poziomu posiadanych srodkéw finansowych na przedmiotowym zadaniu.

2) Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é rozwigzania umowy lub zmniejszenie zakresu
przedmiotu umowy w przypadku powstania udokumentowanego braku srodkéw
finansowych pochodzgcych z przyznanej pomocy finansowej (dotacji) lub ich
zmniejszenie. Zmiana nastepuje formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania. Podstawg ustalenia wynagrodzenia jest
wykonany zakres robdt potwierdzony protokotem odbioru, sporzadzonym przez
strony a jego wysokos¢ okreslona zostanie w oparciu o kosztorys ofertowy.

3) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby inspektora nadzoru i kierownika budowy,
kierownikéw robét pod warunkiem, ze nowa osoba posiada takie same uprawnienia i
spetnia wymogi SIWZ. Zmiana nie wymaga zmiany tresci umowy.

4) Zamawiajacy dopuszcza zmiany w harmonogramie rzeczowo- finansowym na
umotywowany wniosek kazdej ze stron wskazujgcy koniecznos¢ zmian i przyczyny je
wywoftujgce. Zmiana nastepuje w formie pisemnego aneksu do umowy ze skutkiem
niewaznosci w razie jego niezachowania.

5) Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotowej umowy w
przypadku:

a) koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych;
b) zaistnienia sytuacji skutkujgcej, ze rozpoczecie robét jest niemozliwe z przyczyn
lezgcych po stronie Zamawiajgcego.

6) Przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdznienia, jezeli takie
opd6znienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w
przypadku:
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7)

8)

9)

a) zawieszenia robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

b) wykopalisk uniemozliwiajacych wykonanie robét,

c) szczegdélnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw,

d) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

e) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajgcego na Terenie Budowy,

f) niewypatéw i niewybuchdéw,

g) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SIWZ,

h) odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw
geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.),

i) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,
w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych,

j) zmiany trasy na skutek wycofania udzielonej zgody w zakresie prawa do
dysponowania terenem,

k) przedtuzenia postepowania przetargowego o kazdy dzien powyzej planowanych
60 dni.

Jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie

Zamawiajgcego , w szczegdlnosci :

a) wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

b) koniecznos$ci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w Dokumentaciji
Projektowe;j.

Jezeli powstang okolicznosci bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji,

w szczegoblnosci przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez

organy administracji decyzji, zezwolen itp.,

Jezeli powstanie koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu

innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji

Projektowej w szczegdlnosci:

a) w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozitoby
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

b) w przypadku zaistnienia odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej
warunkéw geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.) skutkujgce
niemozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy pierwotnie przyjetych
zatozeniach technologicznych,

c¢) w przypadku koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentacji
Projektowej w sytuacji, jezeli rozwigzania te beda miaty znaczacy wptyw na
obnizenie kosztéow eksploatacji, poprawy bezpieczenstwa, ktore ze wzgledu na
postep techniczno-technologiczny nie byty znane w okresie opracowywania
Dokumentacji Projektowej,

d) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujgcego prawa.
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e) Kazde ze wskazanych w lit. a — d zmian moze by¢ powigzane ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okres$lonych przez strony.

10) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do
dokumentacji projektowej za zgodg Zamawiajgcego. Na wniosek wykonawcy, za
zgoda Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia inwestycji, moga by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robdt. Dopuszcza sie je tylko w przypadku,
gdy proponowane przez Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca
przedstawi projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami i uzasadnieniem. Projekt taki wymagac¢ bedzie akceptacji nadzoru
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.

11) W innych przypadkach niz wskazane powyzej, zmiany Umowy mogg nastgpic¢ jezeli
nastgpi zmiana urzedowej stawki podatku VAT.

Zmiana Umowy nastgpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy poprzez
przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktére powinny
zawieraé:

5)  opis zmiany,

6) uzasadnienie zmiany,

7)  koszt zmiany oraz jego wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia,

8)  czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.

Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt koniecznosci
wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powofang przez Zamawiajacego komisje
techniczng, w sktadzie ktérej bedg m.in. Inspektor Nadzoru oraz Kierownik budowy.
Zmiany, o ktérych mowa powinny by¢é uwzglednione przez Wykonawce w
uaktualnionym harmonogramie rzeczowo — finansowym.

§20
(odstgpienie od umowy)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) wniesienia wniosku o ogtoszenie upadfosci Wykonawcy,

2) podjecia uchwaty, decyzji w przedmiocie likwidacji Wykonawcy,

3) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn pozostaje w opdzZnieniu z rozpoczeciem
realizacji Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 4 oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) w razie przerwania przez Wykonawce realizacji robot przez okres co najmniej 30 dni,

6) jezeli Wykonawca pozostaje w opdznieniu w stosunku do termindw posrednich, o
ktérych mowa w harmonogramie rzeczowo — finansowym, opracowanym przez
wykonawce i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego chyba, ze dokonano uzasadnionej
zmiany realizacji harmonogramu,

7) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw Inspektoréw Nadzoru i
pomimo dwéch pisemnych wezwaid do naprawy sposobu realizacji przedmiotu
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7.

umowy, w dalszym ciggu przedmiot umowy jest wykonywany niezgodnie z
warunkami umowy,

8) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb niezgodny z Umowg i pomimo pisemnego
wezwania nie nastgpita poprawa ich wykonania.
W takim przypadku Zamawiajacy wezwie Wykonawce do wykonywania robét zgodnie
Z uUmowag wyznaczajac na wykonanie tego obowigzku termin nie krétszy niz 7 dni. Po
bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do
odstgpienia od Umowy,

9) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomocg podwykonawcow, w
stosunku do ktérych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy
Wykonawcg, a podwykonawca.

Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 2 — 6 traktowane bedzie
jako odstgpienia od umowy z wytgcznej winy Wykonawcy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub bez uzasadnienia odmawia podpisania
protokotu odbioru koricowego.

Wykonawca i Zamawiajgcy moga odstgpi¢ od umowy, jezeli strona druga narusza
postanowienia umowy, powodujac tym utrate zasadniczych korzysci, jakie majg byc¢
osiggniete w wyniku jej realizacji.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy Strony obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego nieodpfatnie sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot w toku na dzien ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy,
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, ktdra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od Umowy,
Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub
urzgdzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy,

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbidr robdt przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

Wykonawca na wtasny koszt w terminie 14 dni usunie z Terenu Budowy
urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy przez Wykonawce w sytuacji o ktérej mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, obowigzany jest do:

1)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia,
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2)  odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w ust. 6 pkt. 3
niniejszego paragrafu Umowy,
3)  przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.

§21
(postepowanie reklamacyjne)

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony sg zobowigzane przede
wszystkim do wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.

Reklamacje wykonuje sie poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Strony.

Strona ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego roszczenia w
terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia.

W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie
w terminie, o ktérym mowa w ust. 3, Strona uprawniona jest do wystgpienia na droge
sgdowa.

Wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej Umowy jest
wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.

§22
(postanowienia koricowe)

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego i innych obowigzujagcych w tym
zakresie aktéw prawnych.

Strony zgodnie postanawiajg co nastepuje:

1. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego o zmianie adresu
siedziby firmy,

2. wszelkie zawiadomienia i inna korespondencja zwigzana z niniejszg umowa wysyta sie
na adres wskazany w umowie,

3. w przypadku zmiany adresu po zawarciu umowy oraz powiadomieniu
Zamawiajgcego o tym fakcie , zawiadomienia bedg wysytane na nowy adres,

4. odmowa przyjecia pisma lub dwukrotna adnotacja poczty ,nie przyjeto w terminie”
(awizo) wywotuje skutki doreczenia. Skutki doreczenia wywotuje takze doreczenie
zastepne okreslone w art. 138-139 kodeksu postepowania cywilnego,

5. Zamawiajacy pozostawia w aktach sprawy pismo ze skutkiem doreczenia jezeli
Wykonawca nie powiadomi o zmianie swojego adresu, a wystane zawiadomienie
wrdci z adnotacjg ,adresat nie znany ,, lub temu podobna.
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Korespondencje zwigzang z realizacje niniejszej Umowy nalezy kierowa¢ do
Zamawiajgcego na adres :

Gmina Kunéw

ul. Warszawska 45B

27- 415 Kunéw

tel. (41) 261 31 74 wewn. 51, fax (41) 26131 74

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zataczniki:

1) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,

2) oferta Wykonawcy,

3) harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania i rozliczenia robét.
4) Karta gwarancyjna

5) Dokumentacja projektowa i STWiORB (w wersji na DVD).

Umowe niniejszg sporzadzono w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla
kazdej ze Stron.

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Zamawiajgcy Wykonawca
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do umowy nr .......... zdnia ............ 20....r.

KARTA GWARANCYJNA - WZOR

Okres gwarancji
L.p. Rodzaj robot (od daty bezusterkowego koricowego odbioru —
zgodnie z SIWZ)

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane zostaty wykonane zgodnie z
umowa, projektem budowlanym i projektami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-
budowlanymi.

1 Wykonawca oswiadcza, ze udziela gwarancji na zrealizowane obiekty:

A

B

C

b Dla urzadzen technicznych zwigzanych z obiektami budowlanymi na okres nie mniej niz 48 miesiecy,
w tym :

D1

D2

2.

E Dla urzadzen technicznych ruchomych i nieruchomych na okres nie mniej niz 48 miesiecy,
wtym :

E1l

E2

Wykonawca oswiadcza, ze ponosi odpowiedzialnosé za szkody Odbiorcy i 0séb trzecich spowodowane istnieniem wad ukrytych
materiatéw, urzadzen i wykonywanych robot montazowych oraz za szkody powstate przy usuwaniu tych wad.

Serwis gwarancyjny

Zgtoszenia bedg przyjmowane w ciggu 24 godz./dobe przez serwis
1. BWATANCYJNY etitieierireeeerrteitestessteessessessreessessesstesresrssenses sresnsasssesssessesnsassnes
NAZWa, adres, Tl FaX. .iivviiiiceeceicrecece et s e seabe e

Czas reakcji na zgtoszenie, o ktdrym mowa wyzej wynosi 12 godziny. Jest to czas od wystania zgtoszenia fax. do przyjazdu
2. na miejsce serwisanta posiadajgcego kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywania naprawy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona naprawy (lub wymiany na nowe) urzadzen w terminie 3 dni od otrzymania zgtoszenia,

3. chyba ze zachodzg okolicznosci wskazane w §17 ust. 10 umowy
................................. ,dnia e, 200001
/piecze¢ Wykonawcy/

/podpisy upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy/
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